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1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật: 

Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng 

mục xây lắp theo phạm vi của gói 

thầu 

 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý và 

khả thi phù hợp với điều kiện 

hiện trạng công trình xây dựng 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ 

thuật nhưng không hợp lý, 

không khả thi và không phù hợp 

với điều kiện hiện trạng công 

trình xây dựng 

Không 

đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

2.1. Biện pháp thuyết minh, Bản vẽ 

tổ chức mặt bằng thi công công 

trường: Vị trí, mặt bằng công trình 

xây dựng; Vị trí kho, bãi tập kết vật 

tư xây dựng; Bố trí thiết bị thi công; 

Cấp điện, cấp thoát nước phục vụ thi 

công; Bố trí nhà tạm thi công lán trại 

công nhân và Ban chỉ huy công 

trường; Thể hiện địa điểm, rõ vị trí 

đặt ban chỉ huy công trường, lán 

trại, nhà tạm; 

Có Biện pháp thuyết minh, Bản 

vẽ kỹ thuật hợp lý, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng 

Đạt 

Biện pháp thuyết minh, Bản vẽ 

kỹ thuật không hợp lý, không 

phù hợp với điều kiện biện pháp 

thi công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

Không 

đạt 

2.2 Sơ đồ tổ chức của nhà thầu tại 

công trường đầy đủ, hợp lý, chi tiết, 

rõ ràng, thể hiện mối quan hệ công 

tác, quyền hạn, nhiệm vụ trên công 

trường bao gồm: Chỉ huy trưởng, bộ 

phận quản lý tiến độ, bộ phận quản 

lý kỹ thuật, bộ phận quản lý chất 

lượng, bộ phận quản lý an toàn lao 

động, bộ phận quản lý thiết bị và bộ 

phận quản lý vật tư 

Có sơ đồ tổ chức và thuyết minh 

trình bày đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, 

khả thi, phù hợp đặc điểm công 

trình 

Đạt 

Không có sơ đồ hoặc không có 

thuyết minh hoặc trình bày thiếu 

(hoặc có nhưng không đầy đủ, rõ 

ràng, hợp lý, khả thi, phù hợp 

đặc điểm công trình) > 01 nội 

dung 

Không 

đạt 

2.3. Biện pháp tổ chức thi công hạng 

mục: Mô tả biện pháp, công nghệ thi 

công đầy đủ các nội dung công việc 

theo hồ sơ thiết kế và thực tế thi 

công  

Yêu cầu nhà thầu Mô tả biện pháp 

tổ chức, công nghệ thi công (Biện 

Trình bày đầy đủ các nội dung 

bên, các công việc đầy đủ theo 

HSTK được duyệt, có thuyết 

minh kèm theo bản vẽ biện pháp 

thi công chi tiết các hạng mục. 

Có biện pháp thi công hợp lý, 

khả thi theo yêu cầu phù hợp với 

Đạt 
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pháp tổ chức thi công phải bám sát 

nội dung khối lượng mời thầu và 

quy mô công trình chương V, phù 

hợp với thực tế hiện trường thi công, 

máy móc thiết bị sử dụng và tuân 

thủ quy trình quy phạm hiện hành, 

nêu được sự phối hợp giữa các nhân 

công, vật tư, thiết bị thi công cho các 

công việc) 

điều kiện của nhà thầu, phù hợp 

với tiến độ thi công. 

Trình bày thiếu nội dung, thiếu 

bản vẽ biện pháp thi công hoặc 

biện pháp thi công. trình bày 

không đáp ứng các nội dung 

theo yêu cầu, không phù hợp với 

HSTK được duyệt. Giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp thi công không 

hợp lý, không khả thi. 

Không 

đạt 

2.5. Bố trí các tổ đội thi công trên 

công trường 

Có bố trí các mũi, tổ đội thi công 

trên công trường. Trong đó số 

lượng công nhân phù hợp với 

biểu đồ huy động nhân lực theo 

tiến độ thi công 

Đạt 

Không đủ bố trí mũi, tổ đội thi 

công trên công trường; số lượng 

công nhân không phù hợp với 

biểu đồ huy động nhân lực theo 

tiến độ thi công 

Không 

đạt 

3. Tiến độ thi công 

3.1. Thời gian thi công: đảm bảo 

thời gian thi công không quá 150 

ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ 

ngày khởi công 

Đề xuất thời gian thi công không 

vượt quá 150 ngày có tính đến 

điều kiện thời tiết. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công 

vượt 150 ngày.                       

Không 

đạt 

3.2. Biểu tiến độ thi công: 
- Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng 
mục công trình. 
- Biểu đồ huy động nhân lực, thiết 
bị, vật tư 
- Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ 

khi cần thiết. 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu 
dưới đây thì được đánh giá là 
Đạt: 
- Có Biểu tiến độ thi công chi tiết 
cho các hạng mục chính của 
công trình tương ứng với các 
mũi thi công. Biểu tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi và phù hợp 
với kế hoạch, biện pháp thi công 
và đáp ứng yêu cầu. 
- Có thuyết minh và biểu đồ 
minh họa kế hoạch huy động 

Đạt 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

nhân lực, máy móc, thiết bị cho 
toàn bộ tiến độ thi công; 
- Nhân lực: Liệt kê rõ số lượng, 
phân bổ cụ thể theo từng hạng 
mục công việc và giai đoạn thi 
công; 
- Máy móc, thiết bị: Liệt kê số 
lượng, chủng loại, thông số cơ 
bản, có biểu đồ huy động và sử 
dụng theo tiến độ, kèm phương 
án dự phòng khi có sự cố; 
- Thể hiện rõ sự phù hợp với tiến 
độ tổng thể và tiến độ chi tiết, 
đảm bảo logic, tính khả thi và 
thuận lợi trong tổ chức thi công 
- Quá trình lập biểu tiến độ có 

phân tích điều kiện thời tiết khu 

vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ 

thi công 

Vi phạm một trong các tiêu chí 
nêu dưới đây được đánh giá là 
Không đạt: 
- Không đáp ứng tiêu chí trên. 
- Có lập Biểu tiến độ nhưng 

không đầy đủ các hạng mục 

chính của các công trình thuộc 

gói thầu, hoặc không phù hợp 

với kế hoạch thi công tổng thể và 

các mũi tổ chức thi công độc lập, 

hoặc không khả thi. 

Không 

đạt 

3.3. Nội dung của hồ sơ về tiến độ 

thực hiện gói thầu: 

Thể hiện đầy đủ các hạng mục công 

việc theo giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp tổ chức thi công mà Nhà thầu 

đã đề xuất; Hạng mục có liệt kê chi 

tiết từng công việc, kèm thời gian 

khởi công và hoàn thành; Thuyết 

minh và bảng tiến độ chi tiết (sơ đồ 

ngang hoặc bảng biểu) thể hiện rõ: 

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Nội 

dung trình bày đầy đủ, chi tiết, 

rõ ràng chặt chẽ, khoa học, hợp 

lý, khả thi. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu hoặc có nội dung 

trình bày không phù hợp với yêu 

cầu của E-HSMT 

Không 

đạt 
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+ Các mốc thời gian các hạng mục 

công việc của gói thầu; + Thời điểm 

và kế hoạch cung cấp, vận chuyển, 

giao nhận hàng hóa gắn với từng 

giai đoạn thi công; Thời gian thực 

hiện thể hiện theo ngày/tuần. 

Trường hợp tiến độ thể hiện theo 

tuần phải quy định rõ một tuần là 

bao nhiêu ngày, có bao gồm thứ 

Bảy, Chủ nhật hay không để đảm 

bảo tính minh bạch và kiểm chứng. 

4. Cách thực quản lý dự án 

4.1 Tổ chức quản lý dự án: 

Sơ đồ tổ chức quản lý dự án rõ ràng, 

thể hiện mối quan hệ giữa các bộ 

phận từ công ty → hiện trường; 

Phân công chức năng, nhiệm vụ, 

trách nhiệm của từng bộ phận/cá 

nhân; Quy trình quản lý dự án bao 

gồm: quản lý tiến độ, chất lượng, 

chi phí, an toàn, môi trường, rủi ro; 

Cơ chế báo cáo, kiểm soát nội bộ; 

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Nội 

dung trình bày đầy đủ, chi tiết, 

rõ ràng chặt chẽ, khoa học, hợp 

lý, khả thi. 

 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu hoặc có nội dung 

trình bày không phù hợp với yêu 

cầu của E-HSMT 

Không 

đạt 

4.2. Tổ chức quản lý hiện trường: 

Sơ đồ tổ chức Ban chỉ huy công 

trường; Phân công chức năng, 

nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho 

từng vị trí (Chỉ huy trưởng, cán bộ 

kỹ thuật phụ trách thi công...); Quy 

trình điều hành, phối hợp hiện 

trường giữa các bộ phận (thi công – 

an toàn – chất lượng – vật tư – thiết 

bị – môi trường); Cơ chế kiểm soát 

tiến độ, chất lượng, an toàn, môi 

trường tại hiện trường; Kế hoạch 

phối hợp với Chủ đầu tư và Tư vấn 

giám sát; 

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Nội 

dung trình bày đầy đủ, chi tiết, 

rõ ràng chặt chẽ, khoa học, hợp 

lý, khả thi. 

 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu hoặc có nội dung 

trình bày không phù hợp với yêu 

cầu của E-HSMT 

Không 

đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

5.1 Hệ thống quản lý chất lượng:  Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Nội Đạt 
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- Thuyết minh chi tiết về biện pháp 

quản lý và kiểm soát chất lượng cho 

toàn bộ các giai đoạn: chuẩn bị, thi 

công, nghiệm thu; Sơ đồ tổ chức 

quản lý chất lượng tại công trường, 

phân công rõ trách nhiệm từng bộ 

phận/cá nhân; Trình bày cụ thể quy 

trình kiểm tra, giám sát vật liệu, 

thiết bị, nhân lực và biện pháp thi 

công, kèm phương pháp thử 

nghiệm/kiêm định; Kế hoạch thí 

nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu 

với danh mục, tần suất và tiêu chuẩn 

áp dụng (TCVN, QCVN...); Có biện 

pháp đảm bảo chất lượng trong các 

công việc che khuất, công việc quan 

trọng và các mốc nghiệm thu chính; 

Giải pháp phòng ngừa và khắc phục 

sai sót, khiếm khuyết trong quá trình 

thi công; Biểu mẫu, quy trình quản 

lý hồ sơ chất lượng (nhật ký thi 

công, biên bản nghiệm thu, hồ sơ 

hoàn công) đầy đủ, minh bạch. 

dung trình bày đầy đủ, chi tiết, 

rõ ràng chặt chẽ, khoa học, hợp 

lý, khả thi. 

 

Không có đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu hoặc có nội dung 

trình bày không phù hợp với yêu 

cầu  

Không 

đạt 

5.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng 

trong quá trình thi công: 

Có biện pháp kiểm soát chất lượng 

chi tiết cho từng công việc, hạng 

mục, giai đoạn thi công; Biện pháp 

kiểm soát chất lượng đối với công 

việc che khuất, hạng mục quan 

trọng, các mốc nghiệm thu chính; 

Kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất 

lượng khi thay đổi điều kiện thi 

công (địa chất, thời tiết, mặt bằng, 

giao thông... ); Giải pháp phòng 

ngừa, khắc phục sai sót, khiếm 

khuyết, đảm bảo công trình được 

nghiệm thu đạt yêu cầu; Biện pháp 

Có biện pháp bảo đảm chất 

lượng hợp lý, khả thi phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Đạt 

Không có thuyết minh về biện 

pháp đảm bảo chất lượng trong 

thi công hoặc có nội dung trình 

bày không phù hợp với yêu cầu 

Không 

đạt 
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phối hợp với tư vấn giám sát, Chủ 

đầu tư trong công tác kiểm tra – 

nghiệm thu; 

6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng 

cháy, chữa cháy, an toàn lao động: 

6.1 Vệ sinh môi trường   

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. Có các biện pháp giảm thiểu 

tiếng ồn, bụi, khói rung, kiểm soát 

nước thải các loại, kiểm soát rác 

thải, nhà vệ sinh của công nhân trên 

công trường;  

 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công, trình bày đầy đủ 

các nội dung theo yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường hoặc có biện 

pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công, không trình bày hoặc 

trình bày thiếu các nội dung theo 

yêu cầu. 

Không 

đạt 

Có quy trình; biện pháp quản lý, xử 

lý chất thải rắn xây dựng, có phương 

án xử lý rác thải xây dựng và có 

thuyết minh phù hợp 

Có quy trình; biện pháp quản lý, 

xử lý chất thải rắn xây dựng, có 

phương án xử lý rác thải xây 

dựng và có thuyết minh phù hợp 

Đạt 

Nhà thầu không có thuyết minh, 

quy trình, phương án hoặc có 

nhưng không đáp ứng yêu cầu  

Không 

đạt 

6.2 Phòng cháy, chữa cháy   

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi công 

Có biện phòng cháy, chữa cháy 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy hoặc có biện pháp 

phòng cháy, chữa cháy nhưng 

không hợp lý, không khả thi, 

Không 

đạt 
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không phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

6.3 An toàn lao động   

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. Cụ thể: 

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm 

tra an toàn lao động;  

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động cho từng công đoạn thi công; 

- An toàn giao thông ra vào công 

trường; 

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các 

công trình liền kề; Bảo vệ các công 

trình hạ tầng, cây xanh trong khu 

vực xung quanh;  

- An toàn cho cư dân xung quanh 

công trường; 

Có biện an toàn lao động hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao 

động hoặc có biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy nhưng không 

hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Không 

đạt 

7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

7.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành 

tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm 

thu đưa công trình vào sử dụng 

Có đề xuất thời gian bảo hành 

lớn hơn hoặc bằng 12 tháng 
Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành 

nhỏ hơn 12 tháng 

Không 

đạt 

7.2. Bảo trì 

Có thuyết minh về phương án 

bảo trì hợp lý, đầy đủ. 

Có cam kết cung cấp dịch vụ bảo 

trì khi Chủ đầu tư yêu cầu 

Đạt 

Không có thuyết minh hoặc có 

thuyết minh về phương án bảo 

trì nhưng chưa rõ ràng, hợp lý, 

đầy đủ. 

Không có cam kết cung cấp dịch 

vụ bảo trì khi Chủ đầu tư yêu 

cầu. 

Không 

đạt 

8. Các yếu tố thân thiện môi trường như: việc sử dụng các vật tư, vật liệu; 

dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác 

Có bảng danh mục vật tư, vật 

liệu chính  phù hợp với yêu cầu 
Đạt 
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8.1. Lập bảng danh mục toàn bộ vật 

tư , vật liệu chính phù hợp với yêu 

cầu của gói thầu  

của gói thầu. Có trình bày đầy đủ 

các nội dung về công tác quản lý 

chất lượng vật tư, vật liệu 

Không có bảng danh mục vật tư, 

vật liệu chính hoặc có bảng danh 

mục vật tư, vật liệu chính nhưng 

chưa phù hợp với biện pháp thi 

công, với yêu cầu của gói thầu; 

kê khai thiếu danh mục vật tư, 

vật liệu. Trình bày thiếu hoặc sơ 

sài các nội dung về công tác 

quản lý chất lượng vật tư, vật 

liệu 

Không 

đạt 

8.2. Đối với các vật tư , vật liệu 

chính: (Đá các loại; Cát các loại; Xi 

măng; Sắt thép các loại; Đèn các loại 

cùng dây dẫn điện, phụ kiện đi kèm; 

Vật tư thiết bị điện nước, vệ sinh; Sơn 

các loại; Gạch các loại; cửa nhôm hệ; 

Tôn). 

(Có bảng danh mục vật tư nêu rõ 

nguồn gốc xuất xứ của vật tư kèm 

theo cam kết của nhà thầu + hợp đồng 

nguyên tắc với đơn vị cung cấp và 

giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị 

cung cấp vật tư ) 

Có cam kết nhà cung cấp hoặc 

hợp đồng nguyên tắc cung cấp, 

tài liệu chứng minh nguồn gốc; 

thông số kỹ thuật vật tư, vật liệu, 

thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật, liệt kê đầy đủ tính năng, 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

(kèm theo đăng ký kinh doanh 

phù hợp)  

Đạt 

Không có cam kết hoặc hợp 

đồng nguyên tắc với đơn vị cung 

cấp Hoặc có cam kết hay hợp 

đồng nguyên tắc với đơn vị cung 

cấp nhưng không đáp ứng nội 

dung yêu cầu về kỹ thuật của 

HSMT  (Thiếu 1 vật tư , vật liệu 

chính không đạt) 

Không 

đạt 

8.3. Nhà thầu có hệ thống quản lý 

chất lượng, vật tư, vật liệu. 

Có năng lực và có  thiết bị thí 

nghiệm, kiểm tra hiện trường 

hoặc có hợp đồng thuê đơn vị có 

năng lực, tư cách pháp nhân, có 

phòng thí nghiệm LAS được 

công nhận theo đúng quy định 

hiện hành (kèm theo có bản sao 

ĐKKD, quyết định công nhận 

Đạt 
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phòng thí nghiệm LAS, được 

công chứng chứng thực) 

Không có tài liệu chứng minh 

đáp ứng yêu cầu của HSMT 

Không 

đạt 

9. Các yêu cầu cần thiết khác; Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó 

9.1 – Uy tín của nhà thầu thông qua 

việc cung cấp tài liệu chứng minh, 

kê khai thực hiện các hợp đồng 

tương tự theo yêu cầu tại mục 4, 

biểu mẫu số 01 bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực kinh nghiệm 

của E-HSMT (Webform trên Hệ 

thống) (Được chứng minh qua tiến 

độ ban đầu của hợp đồng; không 

phải gia hạn thời gian hoàn thành 

(trừ trường hợp có phụ lục bổ sung 

phát sinh khối lượng được gia hạn 

thời gian thực hiện cho phần phát 

sinh hoặc lý do gia hạn không phải 

do lỗi nhà thầu);  

Ghi chú: Nhà thầu cung cấp quyết 

định gia hạn hoặc phụ lục gia hạn 

hoặc xác nhận của Chủ đầu tư về 

tiến độ và các tài liệu khác để làm 

cơ sở đánh giá nội dung này;).  

Không có hợp đồng tương tự bị 

chậm tiến độ (Được chứng minh 

qua tiến độ ban đầu của hợp 

đồng; không phải gia hạn thời 

gian hoàn thành (trừ trường hợp 

có phụ lục bổ sung phát sinh 

khối lượng được gia hạn thời 

gian thực hiện cho phần phát 

sinh hoặc lý do gia hạn không 

phải do lỗi nhà thầu hoặc do các 

yếu tố khách quan từ phía Chủ 

đầu tư)); hoặc bỏ dở các hợp 

đồng do lỗi nhà thầu 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT hoặc có nhưng không 

đáp ứng được yêu cầu của E-

HSMT; 
Không 

đạt 

9.2  Uy tín về tham gia dự thầu: 
- Nhà thầu không đang trong thời 
gian bị cấm tham gia dự thầu bởi bất 
kỳ Cơ quan, Đơn vị nào; 
- Nhà thầu không bị Cơ quan, Đơn 
vị tư vấn nào kết luận, đánh giá là 
có hành vi không trung thực khi 
tham gia dự thầu; 
- Nhà thầu chưa từng có quyết định 

trúng thầu nhưng không tiến hành 

hoàn thiện, ký kết hợp đồng;  

- Nhà thầu chưa từng từ chối đối 

chiếu tài liệu; chưa từng thương thảo 

(Nhà thầu phải có cam kết kèm 
theo). Trường hợp phát hiện nhà 
thầu cam kết không trung thực 
thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là 
gian lận trong đấu thầu và E-
HSDT sẽ bị loại; 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết kèm 

theo hoặc có nhưng không đúng 

nội dung 
Không 

đạt 
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không thành công;  

(* Trường hợp nhà thầu đã vi phạm 
bất kỳ một tiêu chí nào, yêu cầu nhà 
thầu cũng có cam kết và nêu rõ lý 
do). 

9.3 Yêu cầu cần thiết khác: 

 - Nhà thầu có Văn bản xác nhận của 

cơ quan quản lý thuế về việc nhà thầu 

đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế 

(không nợ thuế với bất kỳ hình thức 

nào) đến hết quý III, năm 2025 

(30/09/2025). 

(Có tài liệu công chứng chứng thực 

nội dung trên)  

Có văn bản xác nhận không còn 

nợ đọng thuế của cơ quan thuế 

quản lý được công chứng bởi các 

cơ quan nhà nước kèm theo  

Đạt 

Không có văn bản xác nhận 

không còn nợ đọng thuế của cơ 

quan thuế quản lý hoặc có nhưng 

không đáp ứng được thời gian yêu 

cầu  

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 

đều được xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt 

Không 

đạt 
 


