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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

+ Mô tả khái quát về dự án và gói thầu 

- Tên dự án:  Trường tiểu học xã Hòa Sơn  

- Chủ đầu tư: Phòng văn hóa - xã hội xã Tân Thành 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thành 

+ Quy mô xây dựng và phạm vi gói thầu. 

* Quy mô xây dựng 

- Xây mới 01 khu hiệu bộ, cao 02 tầng, chiều cao mỗi tầng là 3,6m. Diện 

tích xây dựng khoảng 225 m2, tổng diện tích sàn khoảng 423m2. 

- Các hạng mục phụ trợ gồm: Phá dỡ Nhà số 1 (Phòng Hội đồng) và Nhà 

số 2 lớp học, thư viện giáp trạm y tê; một số hạng mục phụ trợ khác  

* Phạm vi gói thầu.  

- Xây mới 01 khu hiệu bộ, cao 02 tầng, chiều cao mỗi tầng là 3,6m. Diện tích xây 

dựng khoảng 225 m2, tổng diện tích sàn khoảng 423m2. 

- Các hạng mục phụ trợ gồm: Phá dỡ Nhà số 1 (Phòng Hội đồng) và Nhà số 2 lớp 

học, thư viện giáp trạm y tê; một số hạng mục phụ trợ khác  

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 120 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:  

Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và Nhà thầu cần tuân thủ các quy 

định trong Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo: Nghị 

định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng: 

- Một số Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng: 
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TT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

1 - TCVN 4087:2012 
Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu 

chung 

2 - TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công 

3 - TCVN 4447 - 2012 
Công tác đất – thi công và nghiệm thu 

4 - QCVN 18:2021/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

trong thi công xây dựng 

5 - TCVN 9361: 2012 
Công tác nền móng – Thi công và 

nghiệm thu 

6 - TCVN 9115-2019 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp 

ghép – Thi công và nghiệm thu 
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- TCVN 4453: 1995 

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 

toàn khối – Quy phạm thi công và 

nghiệm thu 

8 - TCVN 4085: 2011 
Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi 

công và nghiệm thu 

9 - TCXDVN 170:2007 
Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và 

nghiệm thu-Yêu cầu kỹ thuật. 

10 - TCVN 5308:1991 
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây 

dựng 

Ngoài ra còn tuân thủ theo: Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

2.  Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của mình 

một cách hợp lý khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư chính: 

 

TT 
Tên vật liệu và 

qui cách 

Nguôn gốc 

xuất xứ 

Đặc điểm, tiêu chuẩn và các thông 

số kỹ thuật chính 

1 
Gạch xây (gạch 

không nung) 

Việt Nam Gạch không nung xi măng cốt liệu 

được sản xuất theo TCVN 6477:2016 

2 
Cát vàng, cát 

mịn  
Việt Nam 

Cát tự nhiên, nước ngọt không lẫn tạp 

chất, đáp ứng TCVN 7570:2006 

3 Đá dăm các loại  
Việt Nam Đá thiên nhiên, không lẫn bùn, đáp 

ứng TCVN 7570:2006. 

4 Xi măng PCB30 Việt Nam Loại xi măng Poóclăng lò quay, đáp 
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hoặc PCB 40 ứng TCVN 6260:2020, TCVN 

2682:2020. 

5 Thép các loại  

Việt Nam Chủng loại và cường độ theo yêu cầu 

của thiết kế, đáp ứng TCVN 

1651:2018 và TCVN 7571:2019 

6 

Ống nhựa cấp, 

thoát nước các 

loại 

và phụ kiện 

Việt Nam Hàng chất lượng cao, loại 1, chịu áp 

lực cao, đảm bảo độ dày theo quy 

định của Nhà sản xuất và theo yêu 

cầu của thiết kế, phù hợp TCVN 

7 

Dây, cáp điện, 

phụ kiện các 

loại, Thiết bị 

điện 

Việt Nam 

Đảm bảo yêu cầu thiết kế, chất lượng 

tốt và Phù hợp TCVN. 

8 
Sơn tường trong 

và ngoài nhà 

Việt Nam 
Đáp ứng TCVN 6934:2001 

9 Thiết bị vệ sinh  Việt Nam Sứ vệ sinh cao cấp, thiết bị đồng bộ 

10 Tôn lợp Việt Nam Đáp ứng TCVN 6525:2018.  

11 Cửa đi, cửa sổ  
Việt Nam Cửa nhôm hệ; kích thước, tiết diện 

theo thiết kế. 

12 Gạch ốp lát Việt Nam Đáp ứng TCVN 6477:2016 
 

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đúng như yêu cầu 

thiết kế hoặc có chất lượng , tính năng kỹ thuật tương đương. 

- Vật tư, thiết bị phải có suất xứ rõ ràng, đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, nếu 

không có nguồn gốc, chứng chỉ hoặc do yêu cầu của giám sát thi công nhà thầu phải có 

trách nhiệm trình phiếu kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng của tổ chức được phép đánh 

giá, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị. 

- Chỉ khi đã được giám sát thi công chấp nhận bằng phiếu nghiệm thu vật liệu, 

thiết bị mới được đưa vào thi công. 

 4.  Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục 

hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu điều 

tra mặt bằng thi công của nhà thầu. 

4.1. Tổ chức về nhân sự:  

- Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói thầu. Trong sơ đồ nêu rõ 

vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt. 

- Thuyết minh và lập sơ đồ tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự để thực hiện toàn bộ 

gói thầu. 
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- Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính chất phức tạp về tổ chức 

cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này. 

- Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và 

các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng. 

4.2. Tổ chức mặt bằng công trường: 

- Trên cơ sở HSMT, nhà thầu đề ra phương án tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, 

đảm bảo phù hợp trong quá trình thi công.  

+ Mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ việc bố trí các công trình tạm, thiết bị 

thi công, kho bãi tập kết nguyên vật liệu. 

+ Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo. 

+ Nêu giải pháp cấp điện cấp, cấp nước, thông tin liên lạc trong quá trình thi công 

và giải pháp đảm bảo tiêu thoát nước trong quá trình thi công. 

4.3. Biện pháp thi công: 

- Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ HSMT để đề ra biện pháp thi công hợp lý, đáp ứng 

được tiến độ và chất lượng theo đúng yêu cầu của HSMT. 

- Biện pháp thi công cần được xác định sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh 

hưởng đến công việc khác của chủ đầu tư và môi trường xung quanh của khu vực thi 

công; biện pháp thi công lập phải dựa trên các tiêu chuẩn quy định về thi công và 

nghiệm thu theo quy định. 

- Biện pháp thi công bao gồm biện pháp thi công tổng thể đối với toàn bộ gói thầu và 

các biện pháp thi công chi tiết đối với các công việc chính của gói thầu. 

5.  Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

chuyên ngành hiện hành. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu 

cầu về phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành của nhà nước 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý môi trường xây 

dựng. Cụ thể như sau: 

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên 

công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống 

ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế 

thải đưa đến nơi quy định. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che 

chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 
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- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, 

đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ 

môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền định chỉ 

Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn và yêu cầu nhà thầu thực 

hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường. 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình Thi 

công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn công trình phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

 Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn lao động trên công 

trường xây dựng. Cụ thể như sau: 

 - Nhà thầu Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn phải lập 

các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp 

các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận. 

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên 

công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên 

công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. 

Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ Thi công xây dựng công 

trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc 

phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn 

lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người 

lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người 

lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

- Nhà thầu Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn có trách 

nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động 

theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường. 

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu Thi công xây dựng công trình 

Trường tiểu học xã Hòa Sơn và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và 

báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng 

thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo 

đảm an toàn lao động gây ra. 

Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ quy định về Quản lý an toàn trong Thi công xây 

dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn công trình tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng Thi công xây dựng công trình 

Trường tiểu học xã Hòa Sơn và bảo trì công trình xây dựng. 
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9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm 

bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của dự án và phù hợp với đề xuất kỹ thuật nêu trong 

HSMT. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:  

  Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng 

mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu 

điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

  Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ về Quản lý chất lượng Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa 

Sơn và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau: 

11.1. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó 

quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng 

công trình xây dựng. 

11.2. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên 

trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu Thi công xây dựng công trình Trường tiểu 

học xã Hòa Sơn công trình; tổng thầu thiết kế và Thi công xây dựng công trình Trường 

tiểu học xã Hòa Sơn công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi 

công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn công trình; tổng thầu lập dự án 

đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng 

công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu 

có). 

11.3. Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng 

và quy định của pháp luật có liên quan. 

11.4. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới 

công trình. 

11.5. Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo 

đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong 

hợp đồng có quy định khác. 

11.6. Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết 

bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng 

theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng. 

11.7. Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn theo đúng hợp 

đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng 

công trình và an toàn trong Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn. 

11.8. Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa 
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thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường. 

11.9. Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình 

thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình Thi 

công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn công trình; lập báo cáo sự cố và 

phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố. 

11.10. Lập nhật ký Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn 

công trình theo quy định. 

11.11. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

11.12. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Hòa Sơn theo yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

11.13. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản 

khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ 

trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác. 

IV. Các bản vẽ 

Kèm theo E-HSMT này là file Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 
 


