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TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 

1 Tính hợp lý và khả thi 

của biện pháp tổ chức 

thi công, các giải pháp 

kỹ thuật phù hợp với 

đề xuất về tiến độ thi 

công 

  

1.1 Biện pháp tổ chức thi 

công, bố trí mặt bằng tổ 

chức thi công công 

trình 

Có đề xuất hợp lý biện pháp tổ chức 

thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi 

công công trình (lán trại, phòng thí 

nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập 

kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển 

báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, 

liên lạc trong quá trình thi công...) phù 

hợp với các điều kiện thi công, tiến độ 

thi công và hiện trạng công trình.  

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

1.2 Giải pháp kỹ thuật thi 

công 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 

với điều kiện thi công, tiến độ thi công 

và hiện trạng công trình xây dựng. Áp 

dụng đối với các công tác chính thuộc 

phạm vi gói thầu từ sau khi ký hợp 

đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành 

công trình bàn giao đưa vào sử dụng 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

1.3 Giải pháp huy động 

nhân lực, máy và thiết 

bị thi công, chuẩn bị 

vật liệu xây dựng, vật 

tư thiết bị cho gói thầu 

Có thuyết minh đề xuất đầy đủ, hợp lý 

giải pháp huy động nhân lực, máy và 

thiết bị thi công, chuẩn bị vật liệu xây 

dựng, vật tư thiết bị cho gói thầu 

Nhà thầu kê khai danh sách các vật tư, 

vật liệu chính có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo 

hồ sơ thiết kế và TCVN. Kèm theo hợp 

đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn 

vị cung cấp xi măng, cát đá các loại, 

sắt thép các loại, inox, gạch xây, gạch 

ốp lát, cọc tre, cọc bê tông, cọc cừ 

Đạt 
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Larsen, sơn các loại, tôn lợp, cửa 

nhôm kính + phụ kiện, vật tư thiết bị 

điện nước, máy bơm, bê tông nhựa, bê 

tông thương phẩm (nếu có) (Hợp đồng 

nguyên tắc hoặc cam kết phải được ký 

kết hợp pháp với đơn vị cung cấp trong 

thời gian phát hành HSMT để phục vụ 

gói thầu này) 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

1.4 Tiến độ thi công Đề xuất tiến độ thi công không vượt 

quá thời gian thực hiện gói thầu có 

tính đến điều kiện thời tiết kèm theo 

biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, 

khả thi và phù hợp với khả năng bố trí 

nhân lực thi công và huy động thiết bị 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

2 Cách thức quản lý thi 

công của nhà thầu 

  

2.1 Tổ chức quản lý hiện 

trường 

Có đề xuất và thuyết minh đầy đủ hợp 

lý bố trí sơ đồ tổ chức quản lý hiện 

trường. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

2.2 Biện pháp bảo đảm 

chất lượng nguyên liệu 

đầu vào để phục vụ 

công tác thi công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi 

công 

Có đề xuất phòng thí nghiệm thực 

hiện công tác kiểm tra chất lượng theo 

quy định hiện hành kèm theo tài liệu 

chứng minh khả năng huy động 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

2.3 Biện pháp bảo đảm 

chất lượng các công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 

lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi 

Đạt 
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tác thi công chính công, biện pháp tổ chức và giải pháp 

kỹ thuật thi công 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

2.4 Biện pháp an toàn lao 

động 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 

với điều kiện thi công, biện pháp tổ 

chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

2.5 Biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 

với điều kiện thi công, biện pháp tổ 

chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

2.6 Biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 

với điều kiện thi công, biện pháp tổ 

chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

2.7 Bảo hành công trình Có đề xuất thời gian bảo hành tối 

thiểu 12 tháng, phù hợp với các quy 

định hiện hành 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý 

Không 

đạt 

 Kết luận chung Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là đạt hoặc chấp nhận được 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt. 

Không 

đạt 

 

 

 

 

 

 

 

  


