
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1.  Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

1.1. Đối với các vật tư, vật liệu 
chính  (cát,  đá,  xi  măng,  thép, 
gạch, ống cống bê tông, cọc tre, 
nhựa đường......)

- Có bảng kê danh mục vật tư (trong 
đó kê khai rõ nguồn gốc, xuất xứ vật 
tư và nguồn cung cấp). 
-  Có  thoả  thuận  hoặc  hợp  đồng 
nguyên tắc với nhà cung cấp hoặc 
đơn vị sản xuất, kinh doanh về việc 
cung cấp vật tư, vật  liệu đảm bảo 
chất lượng và đáp ứng tiến độ thi 
công.
- Có cam kết về việc cung cấp đầy đủ 
các loại vật tư, vật liệu.
 (Kèm  theo  thỏa  thuận  hoặc  hợp 
đồng nguyên tắc và giấy chứng nhận 
đăng ký  kinh  doanh  hoặc  tài  liệu  
chứng minh đủ điều kiện cung cấp  
của đơn vị sản xuất kinh doanh, nhà 
cung cấp).

Đạt

Không đảm bảo điều kiện trên
Không 

đạt

1.2.  Phòng thí  nghiệm đủ tiêu 
chuẩn

Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm 
đủ tiêu chuẩn về việc quản lý hoạt 
động  phòng  thí  nghiệm  chuyên 
ngành xây dựng, có quyết định công 
nhận phòng thí nghiệm Las do cơ 
quan thẩm quyền cấp còn hiệu lực. 
Trường  hợp  nhà  thầu  không  có 
phòng thì nghiệm đủ tiêu chuẩn thì 
phải  thuê  một  đơn  vị  tư  vấn  thí 
nghiệm đủ năng lực và phải có hợp 
đồng  nguyên  tắc  hoặc  thỏa  thuận 
thuê thí  nghiệm và chứng chỉ  của 
bên cho thuê kèm theo. Các giấy tờ 
nói trên là bản gốc hoặc có bản sao 
có chứng thực.

Đạt

Không đảm bảo điều kiện trên
Không 

đạt

Kết luận
Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là đạt.

Đạt



Không  thuộc  các  trường  hợp  nêu 
trên.

Không 
đạt

3.2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

2.1.  Tổ chức mặt bằng công 
trường: thiết bị thi công, lán 
trại,  phòng  thí  nghiệm,  kho 
bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng 
ra vào, rào chắn, biển báo, cấp 
nước, thoát nước, giao thông, 
liên  lạc  trong  quá  trình  thi 
công

Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp 
thi công, tiến độ thi công và hiện trạng 
công trình xây dựng.

Đạt

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, 
phù hợp với  điều  kiện biện pháp thi 
công,  tiến  độ  thi  công và  hiện  trạng 
từng hạng mục công trình đầy đủ nhưng 
sơ sài

Chấp 
nhận 
được

Không đảm bảo 1 trong các điều kiện 
trên

Không 
đạt

2.2  Trình  bày  hiểu  biết  của 
nhà thầu về hiện trạng thực tế 
công trình 

Nhà thầu có thuyết minh đáp ứng am 
hiểu về hiện trạng thực tế công trình;

Đạt

Nhà thầu không đáp ứng về am hiểu về 
hiện trạng thực tế công trình; 

Không 
đạt

2.3 Biện pháp thi công đường 
giao thông.

Có giải pháp khả thi (đảm bảo bản vẽ 
chi tiết của từng biện pháp phù hợp với 
bản vẽ thiết kế, chi tiết công tác, trình tự 
thi công và có thuyết minh từng công 
tác chi tiết kèm theo đảm bảo yêu cầu 
quy trình, quy phạm, trình tự thi công) 

Đạt

Không có giải pháp khả thi hoặc thực 
hiện sai quy trình, quy phạm, kỹ thuật 
thi công, trình tự thi công, bản vẽ biên 
pháp thi công không đúng theo hồ sơ 
thiết kế

Không 
đạt



3.3. Biện pháp tổ chức thi công:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

2.4  Biện  pháp  thi  công  hệ 
thống thoát nước

Có giải pháp khả thi (đảm bảo bản vẽ 
chi tiết của từng biện pháp phù hợp với 
bản vẽ thiết kế, chi tiết công tác, trình tự 
thi công và có thuyết minh từng công 
tác chi tiết kèm theo đảm bảo yêu cầu 
quy trình, quy phạm, trình tự thi công) 

Đạt

Không có giải pháp khả thi hoặc thực 
hiện sai quy trình, quy phạm, kỹ thuật 
thi công, trình tự thi công, bản vẽ biên 
pháp thi công không đúng theo hồ sơ 
thiết kế

Không 
đạt

2.5  Biện  pháp  thi  công  di 
chuyển đường điện

Có giải pháp khả thi (đảm bảo bản vẽ 
chi tiết của từng biện pháp phù hợp với 
bản vẽ thiết kế, chi tiết công tác, trình tự 
thi công và có thuyết minh từng công 
tác chi tiết kèm theo đảm bảo yêu cầu 
quy trình, quy phạm, trình tự thi công) 

Đạt

Không có giải pháp khả thi hoặc thực 
hiện sai quy trình, quy phạm, kỹ thuật 
thi công, trình tự thi công, bản vẽ biên 
pháp thi công không đúng theo hồ sơ 
thiết kế

Không 
đạt

Kết luận

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
đạt.

Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

3.1.  Công  tác 
chuẩn bị

Công tác chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công 
bám sát thực tế gói thầu bao gồm công tác dọn 
dẹp mặt bằng để thi công, bãi đổ thải, công tác 
phối hợp với chính quyền địa phương, người 
dân trong quá trình chuẩn bị dọn dẹp mặt bằng 
để thi công, công tác đấu nối hệ thống điện, 
nước phục vụ thi công

Đạt



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

Công tác chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công 
không bám sát  thực tế  gói  thầu,  nêu chung 
chung không cụ thể, rõ ràng hoặc không đầy 
đủ.

Không 
đạt

3.2. Sơ đồ tổ chức 
công trường

Có sơ đồ tổ chức hệ thống của Nhà thầu trên 
công trường gồm các bộ phận: quản lý tiến 
độ,kỹ  thuật,  hành  chính  kế  toán,  tổ  đội  thi 
công, vật tư,  máy móc thiết  bị,  an toàn, an 
ninh, môi trường và chức năng nhiệm vụ của 
các bộ phận đặc biệt là vai trò của Ban chỉ huy 
công trường và kỹ thuật thi công.
(Nếu là Nhà thầu liên danh thì phải có thuyết 
minh cụ thể công tác bố trí tổ chức trên công 
trường và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên 
liên danh).

Đạt

Không có sơ đồ hoặc có sơ đồ nhưng không có 
thuyết minh nêu rõ chức năng nhiệm vụ của 
các bộ phận

Không 
đạt

3.3.  Biện  pháp  tổ 
chức  thi  công, 
trình  tự  thi  công 
công trình.

Có thuyết minh Biện pháp kỹ thuật công nghệ 
thi công chi tiết đầy đủ bám sát thực tế cho các 
công tác theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu 
một cách hợp lý, theo đúng trình tự và yêu cầu 
kỹ thuật.
Đề xuất các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 
cho từng hạng mục một cách hợp lý, phù hợp 
với quy định.
Có đầy đủ bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công 
hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ 
thi công, hiện trạng công trình xây dựng, phù 
hợp với thiết kế.

Đạt

Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ tất 
cả các công tác theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế 
và hồ sơ mời thầu hoặc đề xuất không hợp lý, 
không phù hợp với gói thầu.

Không 
đạt

3.4. Biện pháp huy 
động  máy  móc, 
thiết bị thi công.

- Có bảng kê danh mục thiết bị thi công đầy đủ 
số lượng, cụ thể cho công trình theo E-HSMT.
- Có cam kết đảm bảo huy động thiết bị thi 
công theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đạt

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên.
Không 
đạt

Kết luận
Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt.

Đạt



3.4. Tiến độ thi công:
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

4.1. Thời gian thi công: đảm 
bảo thời gian thi công không 
quá 210 ngày kể cả chủ nhật 
và ngày lễ kể từ ngày khởi 
công.

Đề xuất thời gian thi công không vượt 
quá 210 ngày có tính đến điều kiện thời 
tiết trừ trường hợp bất khả kháng theo 
quy định.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt

4.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và 
tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và 
tiến độ thi công

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 
nội dung a) và b).

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt

4.3.  Biểu  tiến  độ  thi  công 
hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của HSMT

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi 
và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng yêu cầu của HSMT.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt

Kết luận
Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
đạt.

Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt

3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
Nội dung yêu 
cầu

Mức độ đáp ứng

5.1.  Biện 
pháp bảo đảm 
chất  lượng 
trong thi công

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đáp ứng 
yêu cầu  mục III chương V yêu cầu về xây lắp.

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện 
pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công, không đáp ứng yêu cầu  mục III chương V yêu 
cầu về xây lắp.

Không 
đạt

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt.

Không 
đạt



5.2.  Biện 
pháp bảo đảm 
chất  lượng 
nguyên  liệu 
đầu  vào  để 
phục vụ công 
tác thi công.

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đáp ứng 
yêu cầu mục III chương V yêu cầu về xây lắp.

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện 
pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công, không đáp ứng yêu cầu mục III chương V yêu 
cầu về xây lắp.

Không 
đạt

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt

3.6. An toàn lao động, an  toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi 
trường:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng
6.1. An toàn lao động, an toàn giao thông

Biện pháp an toàn lao động 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi 
công

Có biện an toàn lao động,  an toàn 
giao thông hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt
6.2. Phòng cháy, chữa cháy 

Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy hợp lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt
6.3. Vệ sinh môi trường

Biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi  trường  hợp  lý,  khả  thi 
phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công trong 
đó nêu rõ trách nhiệm của nhà 
thầu thi công.
Biện  pháp  thu  gom  vận 
chuyển, đổ phế thải trong quá 
trình thi công.

- Có các biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt

Kết luận
Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. Đạt



Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. Không 

đạt

3.7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

7.1.  Thời  gian 
bảo hành

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 
tháng. 

Đạt

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng Không 
đạt

7.2.  Uy  tín  của 
nhà  thầu  thông 
qua  việc  thực 
hiện  các  hợp 
đồng  tương  tự 
trước  đó  trong 
vòng 3 năm trở 
lại đây.

Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ 
dở do lỗi của nhà thầu trước đây: có cam kết kèm 
theo để chứng minh

Đạt

Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ do lỗi của nhà 
thầu trước đây:  Có thông tin  hoặc kết  luận hoặc 
quyết định về nội dung phạt nhà thầu vi phạm tiến 
độ, vi phạm hợp đồng của chủ đầu tư

Không 
đạt

7.3. Trong vòng 
3 năm trở lại đây 
(từ  năm  2023 
đến  thời  điểm 
đóng thầu). Nhà 
thầu  phải  đảm 
bảo các nội dung 
sau: 

- Nhà thầu cam kết không bị bất kỳ chủ đầu tư/bên 
mời thầu hoặc cơ quan có thẩm quyền kết luận hoặc 
ra thông báo nhà thầu có hành vi gian lận cung cấp 
thông tin không trung thực trong đấu thầu theo quy 
định tại Điều 16 Luật đấu thầu số 22/QH15/2023 
ngày 23/6/2024.

- Nhà thầu cam kết không vi phạm Khoản 1, Điều 20, 
Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025. 

Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không trung 
thực.

Kết luận

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
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