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E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 
quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải pháp cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
của vật tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kế hoạch cung ứng đối với 
các vật tư, vật liệu chính: 

1) Cát các loại (bao gồm cát 
đắp nền); 

2) Đá xây dựng các loại; 

3) Xi măng; 

4) Thép xây dựng các loại; 

5) Vải địa kỹ thuật; 

6) Cống tròn BTCT; 

7) Nhựa đường; 

8) Bê tông nhựa; 

9) Bấc thấm 

10)  Dầm cầu BTCT 

11) Cọc tràm; 

12) Biển báo. 

Nhà thầu phải chứng minh các nội dung 
sau: 
- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản 

gốc (hoặc chứng thực): Hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất 
cả các loại vật tư vật liệu theo yêu cầu 
của E-HSMT. Hợp đồng nguyên tắc phải 
ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho gói 
thầu này không dùng chung cho các dự 
án hoặc công trình khác của nhà thầu. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng kí 
kết hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu là 
những đơn vị thực sự hoạt động nhà thầu 
cần cung cấp bản scan tối thiểu 02 hợp 
đồng buôn bán (có kèm cả hóa đơn VAT) 
do nhà cung ứng này đã thực hiện thành 
công đối với khách hàng/đối tác trước 
đây về việc buôn bán vật tư vật liệu 
tương ứng kể từ ngày 01/01/2024 tính 
đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu kí kết  
hợp đồng nguyên tắc với đơn vị không 
thực sự hoạt động chỉ nhằm mục đích 
hợp thức để trúng thầu sẽ được xem là 
không đáp ứng khả năng cung ứng. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký 
doanh nghiệp của đơn vị cung cấp. 

- Nhà thầu có bản cam kết tất cả các loại 
vật liệu cung cấp trong gói thầu có nguồn 
gốc hợp pháp. 

- Đối với cát đắp nền phải cung cấp được 
tài liệu chứng minh đơn vị cung ứng có 
mỏ khai khác hoặc đơn vị cung ứng có 
hợp đồng nguyên tắc với chủ mỏ khai 
thác mà khả năng cung ứng là khả thi và 
hợp lý. 

Lưu ý: 
Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư nhận 
thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà thầu 
(hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
năng tự cung cấp) không mang tính khả thi 
hoặc không đủ điều kiện kinh doanh, cung 
cấp thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 
tài liệu làm rõ để chứng minh theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 
Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 

1.4. Nguồn vật tư, vật liệu 
cung cấp cho công trình, chất 
lượng vật tư vật liệu và 
phương án vận chuyển đến 
chân công trình. 

- Có nêu rõ nguồn cung cấp vật tư vật liệu 
đảm bảo hợp lý khả thi và đề xuất phương 
án vận chuyển đến chân công trình. 
- Vật tư vật liệu nhà thầu sử dụng phải đáp 
ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về kỹ thuật 
quy định trong hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy trình thiết kế, thi công, nghiệm 
thu hiện hành. 
- Có biện pháp cung ứng vật tư, vật liệu khi 
biến động giá hoặc khan hiếm khả thi, phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật, phù hợp với 
biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các 
nội dung sau:  
1) Kho bãi tập kết thiết bị 

thi công; 
2) Kho bãi tập kết vật liệu; 
3) Lán trại. 
4) Giải pháp cấp điện, nước, 

thông tin liên lạc. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 
minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công) 
theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp với hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng 
không theo yêu cầu hoặc không hợp lý hoặc 
không phù hợp với hiện trạng công trình 
xây dựng. 

Không đạt 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng 
thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi 
rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu 
cầu và hợp lý (sơ đồ phải bao gồm đầy đủ 
tên tuổi và các chức danh nhân sự bố trí 
theo yêu cầu của E-HSMT cũng như các 
nhân sự khác tùy theo thực tế của nhà thầu 
(nếu có thêm). 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.3. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công định vị, trắc đạc. 

khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế (Trong 
đó có trình bày được các nội dung trắc đạc 
cao độ, định vị tọa độ đối với các hạng mục 
xây dựng chính). 

‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh cũng như thiết bị sử dụng. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.4. Công tác thi công phần đường 

2.4.1. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công dọn dẹp 
mặt bằng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.4.2. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đào nền 
đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.4.3. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công trải vải địa 
kỹ thuật. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.4.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đắp nền 
đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.4.5. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lớp cấp 
phối đá dăm. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý. 
‐ Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.4.6. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tưới lớp 
thấm bám. 

thuyết minh. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.4.7. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tưới lớp 
dính bám. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.4.8. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công mặt đường 
bê tông nhựa. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.4.9. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công bó nền. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.4.10. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công san lấp ao 
mương. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5. Công tác thi công phần cầu 

2.5.1 Thi công xây dựng: 
Công tác thi công cắm bấc 
thấm 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.5.2. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công cọc BTCT. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.5.3. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công quan trắc 
lún. 

thuyết minh. 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công mố cầu. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5.5. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công trụ cầu. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5.6. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công bản quá độ. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5.7. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt dầm 
cầu. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5.8. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công bản mặt 
cầu. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5.9. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công gối cầu. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5.10. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công khe co 
giãn, gờ lan can. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
yêu cầu trên. 

2.5.11. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công thoát nước 
mặt cầu. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.5.12. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công cống hộp. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.6. Công tác thi công cống ngang đường 

2.6.1. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công móng cống 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.6.2. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt ống 
cống 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.6.3. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đầu cống 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.6.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công nắp cống 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.7. Công tác thi công an toàn giao thông 

2.7.1 Công tác thi công lắp 
đặt cột, biển báo 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.7.2. Công tác thi công lắp - Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
đặt cọc tiêu khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.7.3. Công tác thi công sơn 
kẻ vạch 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.7.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công cột đèn. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.7.5. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp cần đèn 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.7.6. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt đèn 
tín hiệu 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2.8. Bảo đảm giao thông và an 
toàn giao thông trong quá 
trình thi công. 

Có đề xuất giải pháp đảm bảo giao thông và 
an toàn giao thông trong quá trình thi công 
hợp lý, không ảnh hưởng đến quá trình hoạt 
động của người dân khu vực xung quanh 
công trường. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý, không phù hợp với tình hình 
địa điểm thực tế của công trình hoặc không 
đầy đủ theo yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem xét khi nhà 
thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi công và cuối 
cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ thiết kế mà không phải 
là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là không nắm được 
yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem xét. 
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3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT và không vượt quá 480 ngày 
kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt quá 
480 ngày. 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi 
và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.3. Biểu đồ bố trí công nhân. 

Có biểu đồ bố trí công nhân hợp lý, khả thi, 
phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất kỹ 
thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí công nhân hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề xuất 
kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT. 

Không đạt 

3.4. Biểu đồ huy động vật tư, 
vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu hợp lý, 
khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 
hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề 
xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

Không đạt 

3.5. Biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hợp 
lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động máy móc thiết 
bị hoặc có nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với tiến độ thi công 
hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng 
và bộ phận quản lý chất 
lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 
lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ 
của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý 
hoặc không nêu. Không đạt 

4.2. Hệ thống chất lượng 
kiểm tra thí nghiệm vật tư vật 
liệu đầu vào tại hiện trường. 

‐ Có trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện 
các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử 
nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, 
sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình 
phù hợp với biện pháp thi công cũng 
như hồ sơ thiết kế. 

‐ Có phòng thí nghiệm hiện trường được 
công nhận với bản liệt kê danh mục các 
phép thử và các thí nghiệm phù hợp với 
yêu cầu của công trình. 
(Trường hợp nhà thầu có phòng thí 
nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì 
phải cung cấp bản sao được chứng thực 
quyết định công nhận của cơ quan có 
thẩm quyền còn hiệu lực. 

‐ Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị 
thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản 
sao được chứng thực: Hợp đồng nguyên 
tắc; Quyết định công nhận LAS-XD còn 
hiệu lực của đơn vị ký kết) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 
4.3. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng vật tư và thiết bị để 
phục vụ công tác thi công bao 
gồm: Quy trình và các biện 
pháp quản lý chất lượng vật 
tư, vật liệu và máy móc thiết 
bị thi công. 

Có quy trình và các biện pháp quản lý chất 
lượng vật tư, vật liệu và máy móc thiết bị 
thi công đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù 
hợp với biện pháp thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị, công trình khi 
mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 
công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, 
thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc có 
biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công 
trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với giải 
pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
4.5. Đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận: 
- Nhà thầu trình bày phương 
án đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận. 
-  Nhà thầu có cam kết trong 
quá trình thi công không làm 
thay đổi hiện trạng các công 
trình hiện hữu, các công trình 
lân cận; không làm ảnh 
hưởng, thay đổi kết cấu các 
công trình hạ tầng xung 
quanh. Trường hợp trong quá 
trình thi công làm thay đổi 
hiện trạng hư hỏng các công 
trình trình hiện hữu, các công 
trình lân cận, làm thay đổi kết 
cấu các công trình hạ tầng 
xung quanh, gây lún nứt, sụp 
nhà dân thì nhà thầu phải chịu 
trách nhiệm xử lý khắc phục 
bằng chi phí của nhà thầu. 

- Có trình bày trình bày phương án đảm 
bảo an toàn, chất lượng đối với các công 
trình hiện hữu, công trình lân cận phù hợp 
với hiện trạng các công trình hiện hữu, lân 
cận. 
- Có cam kết đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động   
Biện pháp an toàn lao động 
bao gồm các nội dung sau: 
 Tổ chức thực hiện và 

kiểm tra an toàn lao 
động. 

 Biện pháp bảo đảm an 
toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công. 

 An toàn giao thông ra 
vào công trường. 

Bảo đảm an ninh công 
trường, quản lý nhân sự, 
thiết bị. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ 
ràng và đầy đủ các nội dung như yêu cầu. 
 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 
có biện pháp an toàn lao động nhưng không 
hợp lý, không rõ ràng hoặc không đầy đủ 
các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   
Biện pháp phòng cháy, chữa Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

cháy bao gồm các nội dung 
sau: 
 Quy định, quy phạm tiêu 

chuẩn. 
 Các giải pháp, biện 

pháp, trang bị phương 
tiện phòng chống cháy, 
nổ. 

Tổ chức bộ máy quản lý hệ 
thống phòng chống cháy nổ. 

lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung như yêu 
cầu. 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng hoặc 
không đầy đủ các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường   
5.3.1 Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường bao gồm 
các nội dung sau:  
 Kiểm soát bụi, nhiệt, 

tiếng ồn, độ rung. 
 Kiểm soát rò rỉ, rơi vãi, 

gây ô nhiễm môi trường 
trong quá trình vận 
chuyển vật liệu, chất 
thải. 

 Kiểm soát nước thải. 

- Kiểm soát đất, bùn thải. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường nhưng không hợp lý, không rõ 
ràng hoặc không đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Không đạt 

5.3.2 Biện pháp quản lý chất 
thải rắn xây dựng 

- Có biện pháp quản lý, phân loại, lưu trữ 
thu gom và vận chuyển chất thải rắn phát 
sinh trong quá trình thi công xây dựng. 
- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thu 
gom, vận chuyển và xử lý CTRXD để vận 
chuyển, xử lý CTRXD hoặc có phương án 
tự xử lý CTRXD tại nơi phát sinh tuân thủ 
các quy định của pháp luật về quản lý chất 
thải. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ 
các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

6. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Bảo hành  
Thời gian bảo hành và chế độ - Có trình bày cụ thể chế độ và phương án Đạt 
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bảo hành. bảo hành của nhà thầu trong trường hợp 
có yêu cầu bảo hành.  
- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng. 
Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
trước đó trong thời gian 05 
năm trở lại đây tính đến thời 
điểm đóng thầu. 
(Nhà thầu gửi kèm bản cam 
kết, trường hợp cam kết 
không trung thực sẽ bị đánh 
giá là gian lận) 
Đối với liên danh thì từng 
thành viên trong liên danh 
phải đáp ứng yêu cầu này. 

- Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến 
độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp 
đồng từ hai lần trở lên. 

- Nhà thầu không có hợp đồng thi công 
xây dựng bị xử phạt vi phạm về chất 
lượng. 

- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư ra Quyết 
định chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp 
đồng do nguyên nhân từ phía nhà thầu. 

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các 
tiêu chí trên mới được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa 
(nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ 
nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm 
tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong 
quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không có. 


