
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 
 

Stt  

Nội dung yêu cầu 

 

Mức độ đáp ứng 

Kết 

quả 

đánh 

giá 

1 Vật tư thiết bị đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng nêu trong HSTK 

và chỉ dẫn kỹ thuật 

 

1.1 Đặc tính kỹ thuật, nguồn gốc, tiêu 

chuẩn áp dụng đối với 7 loại vật tư, 

vật liệu chính sử dụng cho công trình 

gồm: Sắt thép (thép tròn, thép hình,); 

Xi măng; Đá các loại (đá 1x2, đá 

2x4, đá 4x6); Cấp phối đá dăm; Cát 

các loại (cát đen, cát vàng, cát xây); 

Cọc tre; Gạch xây; kèm thỏa thuận 

hợp đồng (hoặc cam kết) cung cấp 

đáp ứng yêu cầu. 

Có bảng thống kê đầy đủ 7 loại 

vật tư, vật liệu chính sử dụng 

cho công trình, kèm thuyết 

minh của đầy đủ 7 loại vật tư, 

vật liệu theo yêu cầu và thoả 

thuận hợp đồng (hoặc cam kết) 

cung cấp đáp ứng yêu cầu. 

Đạt  

Không có bảng thống kê hoặc 

không có thuyết minh đầy đủ 7 

loại vật tư, vật liệu chính sử 

dụng cho công trình theo yêu 

cầu hoặc không có hợp đồng 

(cam kết) cung cấp đáp ứng yêu 

cầu. 

Không 

đạt 

 

1.2 Biện pháp bảo đảm chất lượng từng 

loại vật tư, vật liệu tập kết thi công 

gói thầu tại công trường (gồm: Sắt 

thép; Xi măng) 

Có thuyết minh biện pháp bảo 

đảm chất lượng vật tư, vật liệu 

tập kết thi công gói thầu tại 

công trường gồm đầy đủ các 

loại theo yêu cầu, phù hợp với 

từng loại và mặt bằng tổ chức 

thi công. 

Đạt  

Không có thuyết minh biện 

pháp bảo đảm chất lượng vật 

tư, vật liệu tập kết thi công gói 

thầu tại công trường với đầy đủ 

các loại theo yêu cầu hoặc có 

nhưng không phù hợp với từng 

loại và mặt bằng tổ chức thi 

công. 

Không 

đạt 

 

2 Tính hợp lý và khả thi của Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công  

 

 
 

1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



2.1 Thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng 

mặt bằng tổ chức thi công gồm: Mặt 

bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi 

công, kho bãi tập kết vật liệu, chất 

thải, cổng ra vào, biển báo, giải pháp 

cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc 

phục vụ trong quá trình thi 
công. 

Có thuyết minh và bản vẽ đầy 

đủ, khả thi với thiết kế của gói 

thầu 

Đạt  

Không có thuyết minh hoặc 

không có bản vẽ đầy đủ, khả thi 

với thiết kế của gói thầu 

Không 

đạt 

 

2.2 Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy 

quản lý nhân sự từ cấp công ty đến 

trên công trường, kèm thuyết minh, 

sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng 

nhân sự chủ chốt. 

Có sơ đồ kèm thuyết minh 

trách nhiệm của từng nhân sự 

chủ chốt 

Đạt  

Không có sơ đồ hoặc không có 

thuyết minh thể hiện rõ trách 

nhiệm của từng nhân sự chủ 

chốt 

Không 

đạt 

 

2.3 Giải pháp trắc đạc để định vị công 

trình, tim cos. 

Có giải pháp trắc đạc để định 

vị công trình, tim cos (bao gồm 

thuyết minh và bản vẽ cụ thể 

theo điểm gửi cao độ trong hồ 

sơ thiết kế của công trình này). 

Đạt  

Không có giải pháp trắc đạc để 

định vị công trình, tim cos 

(gồm thuyết minh và bản vẽ) 

hoặc có nhưng không cụ thể 

theo hồ sơ thiết kế của công 

trình này mà chỉ mang tính chất 

minh họa. 

Không 

đạt 

 

2.4 Giải pháp thi công hợp lý, khả thi, 

đầy đủ (bao gồm thuyết minh và bản 

vẽ biện pháp thi công) hạng mục 

mương xây gồm: 

- Mương hở: Thi công đắp đập tạm 

ngăn nước; Đóng cọc tre; Đắp cát 

đen phủ đầu cọc; Đá dăm đệm; Cốt 

thép, ván khuôn, bê tông móng; Xây 

thành mương; Cốt thép, ván khuôn, 

thanh chống; Trát thành mương; 

Láng đáy mương; Lắp đặt lan can;  

- Thi công tường cánh mương: Đóng 

cọc tre; Đắp cát đen phủ đầu cọc; Đá 

Có giải pháp khả thi cho đầy đủ 

các công việc theo yêu cầu 

(bao gồm thuyết minh và bản 

vẽ biện pháp thi công cụ thể 

theo thiết kế của công trình 

này). 

Đạt  



dăm đệm; Cốt thép, ván khuôn, bê 

tông móng; Xây tường cánh; Cốt 

thép, ván khuôn, bê tông giằng; Trát 

tường cánh; Láng đáy; 

- Mương kín: Phá dỡ cống hiện 

trạng; Đào móng cống; Đóng cọc 

tre; Đắp cát đen phủ đầu cọc; Đá 

dăm đệm; Cốt thép, ván khuôn, bê 

tông móng; Xây thành mương; Ván 

khuôn, cốt thép, bê tông mặt mương; 

Trát thành mương; Láng đáy 

mương; 

Không có giải pháp khả thi 

(bao gồm thuyết minh và bản 

vẽ biện pháp thi công) cho đầy 

đủ các công việc theo thiết kế 

của công trình này hoặc có 

nhưng không ghi kích thước cụ 

thể theo thiết kế của công trình 

này mà chỉ mang tính chất 

minh họa; 

Không 

đạt 

 

2.5 Giải pháp thi công hợp lý, khả thi, 

đầy đủ (bao gồm thuyết minh và bản 

vẽ biện pháp thi công) hạng mục 

Nền, mặt đường điển hình gồm: 

- Công tác đào, vét hữu cơ, đắp cát 

K95; 

- Công tác thi công các lớp kết cấu 

nền đường, mặt đường theo thiết kế; 

- Công tác thi công ô cây: Bê tông 

lót; Xây tường; Trát tường; Đắp đất 

màu trồng cây; Trồng cây xanh; 

- Điện chiếu sáng: Bê tông móng cột; 

thi công lắp đặt cột đèn 

Có giải pháp khả thi cho đầy đủ 

các công việc theo yêu cầu 

(bao gồm thuyết minh và bản 

vẽ biện pháp thi công cụ thể 

theo thiết kế của công trình 

này). 

Đạt  

Không có giải pháp khả thi 

(bao gồm thuyết minh và bản 

vẽ biện pháp thi công) cho đầy 

đủ các công việc theo thiết kế 

của công trình này hoặc có 

nhưng không ghi kích thước cụ 

thể theo thiết kế của công trình 

này mà chỉ mang tính chất 

minh họa; 

Không 

đạt 

 

2.6 Giải pháp thi công hợp lý, khả thi, 

đầy đủ (bao gồm thuyết minh và bản 

vẽ biện pháp thi công) hạng mục 

Cống bản B70 (điển hình tại cọc 6) 

gồm: Đóng cọc tre; Đá dăm đệm; 

Cốt thép, ván khuôn, bê tông móng 

cống; Xây tường cống; Cốt thép, cốp 

pha, bê tông giằng cống; Trát tường 

cống; Thi công đúc, lắp đặt tấm đan; 

Thi công tường đầu cống; 

Có giải pháp khả thi cho đầy đủ 

các phần việc với đầy đủ các 

công việc yêu cầu của mỗi 

phần (bao gồm thuyết minh và 

bản vẽ biện pháp thi công cụ 

thể theo thiết kế của công trình 

này). 

Đạt  

 Không có giải pháp khả thi 

(bao gồm thuyết minh và bản 

vẽ biện pháp thi công) cho đầy 

đủ các phần việc với đầy đủ các 

công việc yêu cầu mỗi phần 

hoặc có nhưng không ghi kích 

thước cụ thể theo thiết kế của 

công trình này mà chỉ mang 

tính chất minh họa 

Kh

ông 

đạt 

 



2.7 Giải pháp về tổ chức đảm bảo an 

toàn giao thông trong quá trình thi 

công 

Có giải pháp về tổ chức đảm 

bảo an toàn giao thông trong 

quá trình thi công khả thi, phù 

hợp 

Đạt  

Không có hoặc có giải pháp tổ 

chức đảm bảo an toàn giao 

thông trong quá trình thi công 

không khả thi, không phù hợp 

Không 

đạt 

 

2.8 Biện pháp tổ chức thu gom, biện 

pháp vận chuyển phế thải trong quá 

trình thi công và cam kết đổ phế thải 

đúng nơi quy định 

Có biện pháp thu gom, vận 

chuyển hợp lý, phù hợp với 

biện pháp thi công và tiến độ 

thi công công trình và cam kết 

đổ phế thải đúng nơi quy định. 

Đạt  

  Không có biện pháp thu gom, 

vận chuyển hợp lý, không phù 

hợp với biện pháp thi công và 

tiến độ thi công công trình hoặc 

không cam kết đổ phế thải 

đúng nơi quy định. 

Không 

đạt 

 

3 Tiến độ thi công  

3.1 Có bảng tiến độ thi công hợp lý, khả 

thi kèm biểu đồ nhân lực. 

Có bảng tiến độ thi công kèm 

biểu đổ nhân lực hợp lý, khả thi 

với thời gian hoàn thành ≤ 120 

ngày. 

Đạt  

Không có bảng tiến độ thi công 

hoặc không có biểu đồ nhân 

lực hoặc có nhưng không hợp 

lý, khả thi hoặc biểu đồ nhân 

lực không phù hợp với tiến độ 

thi công hoặc thời gian hoàn 

thành > 120 ngày. 

Không 

đạt 

 

3.2 Có bảng tiến độ điều động thiết bị thi 

công phù hợp với tiến độ thi công 

của nhà thầu. 

Có bảng tiến độ điều động thiết 

bị thi công phù hợp với tiến độ 

thi công của nhà thầu. 

Đạt  

Không có bảng tiến độ điều 

động thiết bị thi công hoặc có 

nhưng không phù hợp với tiến 

độ thi công của nhà thầu. 

Không 

đạt 

 

4 Biện pháp bảo đảm chất lượng  

4.1 Thuyết minh về biện pháp bảo đảm 

chất lượng, gồm những nội dung 

như: Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, 

Có thuyết minh hợp lý, khả thi 

cho đầy đủ những nội dung yêu 

cầu 

Đạt  



kiểm tra các khâu thi công, thực hiện 

kiểm tra chất lượng vật liệu đầu, ghi 

nhật ký thi công. 

Không có thuyết minh hợp lý, 

khả thi cho đầy đủ những nội 

dung yêu cầu. 

Không 

đạt 

 

4.2 Có biện pháp, quy trình quản lý tài 

liệu: Hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn 

công, thanh quyết toán gói thầu. 

Có thuyết minh hợp lý, khả thi 

cho đầy đủ những nội dung yêu 

cầu. 

Đạt  

Không có thuyết minh hợp lý, 

khả thi cho đầy đủ những nội 

dung yêu cầu. 

Không 

đạt 

 

5 An toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh khu 

vực, an toàn giao thông 

 



5.1 Tổ chức huấn luyện, học tập, kiểm tra 

an toàn lao động; Biện pháp đảm bảo 

an toàn lao động cho từng công đoạn 

thi công; Biện pháp đảm bảo an ninh 

khu vực, an toàn giao thông trong quá 

trình thi công 

Có biện pháp Tổ chức huấn 

luyện, học tập, kiểm tra an toàn 

lao động; Biện pháp đảm bảo 

an toàn lao động cho từng công 

đoạn thi công; Biện pháp đảm 

bảo an ninh khu vực, an toàn 

giao thông trong quá trình thi 

công rõ ràng, khả thi 

Đạt  

Không có biện pháp Tổ chức 

huấn luyện, học tập, kiểm tra an 

toàn lao động; Biện pháp đảm 

bảo an toàn lao động cho từng 

công đoạn thi công; Biện pháp 

đảm bảo an ninh khu vực, an 

toàn giao thông trong quá trình 

thi công hoặc có nhưng không 

rõ ràng, khả thi 

Không 

đạt 

 

5.2 Giải pháp chống ô nhiễm môi trường 

và giảm thiểu tiếng ồn trong quá 

trình thi công, vận chuyển vật tư, vật 

liệu và đất thừa, phế thải ra khỏi khu 

vực thi công 

Có giải pháp cụ thể, khả thi cho 

đầy đủ các nội dung yêu cầu. 

Đạt  

Không có giải pháp cụ thể, khả 

thi cho đầy đủ các nội dung yêu 

cầu. 

Không 

đạt 

 

5.3 Giải pháp phòng cháy nổ, chữa cháy 

trong công trường. 

Có giải pháp khả thi cho phòng 

cháy nổ, chữa cháy trong công 

trường 

Đạt  

Không có giải pháp khả thi cho 

phòng cháy nổ, chữa cháy 

trong công trường 

Không 

đạt 

 

6 Bảo hành và uy tín của nhà thầu  

6.1 Thuyết minh chế độ bảo hành công 

trình, nhiệm vụ của nhà thầu trong 

quá trình bảo hành 

Có thuyết minh bảo hành công 

trình theo đúng yêu cầu của 

HSMTvới thời gian > 12 tháng 

Đạt  

Không có thuyết minh bảo hành 

công trình theo đúng yêu cầu của 

HSMT, thời gian < 12 tháng 

Không 

đạt 

 

6.2 Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu 

xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu 

(Thông tin về kết quả thực hiện hợp 

đồng và uy tín trong việc tham dự 

thầu) 

Thông tin về kết quả thực hiện 

hợp đồng gói thầu xây lắp, 

EPC, EC, PC của nhà thầu theo 

quy định tại Điều 17 và Điều 

18 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP. 

Đạt  



  Thông tin về kết quả thực hiện 

hợp đồng gói thầu xây lắp, 

EPC, EC, PC không đảm bảo 

theo quy định tại Điều 17 và 

Điều 18 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP. 

Không 

đạt 

 

Kết 

luận 

Các tiêu chí tổng quát 1,2,3,4,5,6 

đều được đánh giá là đạt (mỗi tiêu 

chí tổng quát 1,2,3,4,5,6 được 

đánh giá là đạt khi tất cả các chi 

tiết yêu cầu trong đó được đánh 

giá là đạt) 

 Đạt  

Không thuộc các trường hợp nêu 

trên 

 Không 

đạt 

 

 


