
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

I. Giới thiệu về gói thầu 

a. Phòng sinh hoạt, phòng nghỉ và nhà vệ sinh. 

- Xây mới phòng nghỉ.  

- Xây mới sinh hoạt. 

- Xây mới nhà vệ sinh. 

b. Nhà ăn, hàng rào và sân bê tông. 

- Xây mới nhà ăn. 

- Xây mới hàng rào. 

- Làm mới sân bê tông. 

c. Cải tạo 

- Sửa chữa phòng nghỉ dân quân. 

- Sửa chữa phòng ăn. 

- Sửa chữa sê nô. 

- Nhà kho 02 phòng. 

- Sửa chữa phòng hội trường. 

- Sửa chữa  nhà vệ sinh hiện trạng. 

- Sửa chữa nhà xe. 

- Sửa chữa hàng rào cổng và vọng gác. 

- Sửa chữa bảng tên. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình không vượt 

quá 210 ngày (kể từ ngày khởi công) có tính điều kiện thời tiết, các ngày nghỉ, lễ theo 

quy định của pháp luật. 

- Thời gian hoàn thành công trình là 210 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong 

đó: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày khởi công nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các 

công việc của gói thầu, 30 ngày tiếp theo hoàn thành các phần việc còn lại theo hợp đồng 

(trừ nghĩa vụ bảo hành) và được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận nghiêm 

thu hoàn thành công trình. 

      Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, bố trí máy móc thiết 

bị, bố trí vật tư thi công chi tiết của từng công việc theo bảng kê hạng mục công việc 

(Mẫu số 01A) và phải phù hợp với biện pháp thi công, định mức xây dựng, điều kiện 

thực tế tại công trường, định mức xây dựng. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 



Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã 

được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, 

quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

 Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê 

duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế. 

 Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị 

định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:  

Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và 

nghiệm thu công trình, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công 
việc cụ thể được chỉ định rõ. 

Việc thi công, nghiệm thu công trình áp dụng các tiêu chuẩn nêu trong Chỉ dẫn kỹ 
thuật; Trong trường hợp nhà thầu có đề xuất khác phải được Chủ đầu tư chấp thuận. 

Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và 

nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì 

được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài 
cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ. 

Đối với các công tác khác không có qui định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu 

cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). 

Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản 

để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể. 

Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và các bên liên quan tuân thủ Luật 

Xây dựng, Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý chất 
lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Việc nghiệm thu công việc, hạng mục công trình phù hợp với các quy định của pháp 
luật tại thời điểm thực hiện. 

Trong quá trình thi công, tất cả các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu thi 
công cần tham khảo các tiêu chuẩn liên quan 

Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu cập nhật thêm các quy 

chuẩn/tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành để đưa ra các giải 

pháp triển khai thực hiện hoàn thành gói thầu khả thi, phù hợp theo hiện trạng khu vực 

xây dựng công trình.  

Trong trường hợp nhà thầu xét thấy có tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được cơ quan có 

thẩm quyền hủy bỏ hoặc có sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa các quy định trong tiêu 

chuẩn xây dựng thì nhà thầu phải xem xét, cập nhật và điều chỉnh cũng như đề xuất chỉ 

dẫn thực hiện phù hợp với giải pháp kỹ thuật do nhà thầu đề xuất. Nếu nhà thầu đề xuất 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hoặc có sự khác biệt 

hay mâu thuẫn giữa các quy định trong tiêu chuẩn xây dựng thì E-HSDT của nhà thầu sẽ 
bị xem xét đánh giá là không phù hợp yêu cầu kỹ thuật hiện hành. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

2.1 Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công: 



+ Sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, đảm bảo các qui 

định vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường 

của khu vực lân cận. 

+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công, đảm 

bảo an ninh trong khu vực. 

+ Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện thi công để chủ động trong việc lập giải 

pháp kỹ thuật và tiến độ thi công. 

+ Nhà thầu phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giám sát, 
nghiệm thu theo quy định hiện hành. 

+ Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo toàn các công việc đã được hoàn thành của 

công trình. Nhà thầu sẽ bị ngừng việc nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng mục 

khác không nằm trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi thường 
bằng kinh phí của mình. 

+ Sai số của mọi công tác thi công phải tuân theo các qui trình trong các tiêu 

chuẩn tương ứng nêu trong phần tiêu chuẩn áp dụng. 

+ Nhà thầu phải đề xuất giải pháp không gây ảnh hưởng đến hiện trạng và công 

trình trong khu vực lân cận. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho 

người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống ồn, chống bụi và bảo đảm 
cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công. 

+ Nhà thầu thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã 

được chỉ ra trong các bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, E-HSMT và các tiêu chuẩn qui 

phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

+ Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong 

giới hạn cho phép theo quy định hiện hành. 

2.2 Yêu cầu về giám sát thi công: 

+ Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 

vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát 

kỹ thuật công trình khi được yêu cầu công tác trên. 

+ Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 

sau khi có văn bản nghiệm thu của Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm 
không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải được chuyển khỏi phạm vi công trường. 

+ Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế mà thi công có thể gây tổn hại tới 

công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức 
thiết kế có biện pháp xử lý (điều chỉnh thiết kế). 

+ Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 

và phải được tổ chức tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư đồng ý mới được đưa vào sử dụng. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị  

+ Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của, hồ sơ thiết kế được 

duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để 

tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý 
của tư vấn giám sát thì không đuợc nghiệm thu thanh toán. 



+ Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định 

kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản 

phẩm cuối cùng. 

          + Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần 

thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng 

loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra 

phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận 

sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng 

 - Yêu cầu về vật liệu đạt yêu cầu như sau: 

 + Nhà thầu phải đề xuất chủng loại vật tư, xuất xứ của vật tư đáp ứng được các 

thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Toàn bộ vật tư theo Bản vẽ thiết 

kế thi công có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

 + Tất cả các loại vật tư thiết bị sử dụng cho công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ 

rõ ràng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế. 

 + Nhà thầu phải chào đầy đủ các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị sử dụng 

cho công trình này. Nhà thầu có thể chào các chủng loại vật tư thiết bị khác nhưng phải 

đảm bảo tương đương với với chủng loại yêu cầu dưới đây. Khái niệm tương đương được 

hiểu là tương đương về các tính năng kỹ thuật, chất lượng, mẫu mã, xuất xứ và giá cả thị 

trường tại cùng thời điểm. Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này sẽ là một trong các cơ sở 
để đánh giá tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của HSDT. 

 - Yêu cầu chung về vật tư, thiết bị hàng hóa: 

 + Toàn bộ thiết bị, vật tư phải mới 100%, chưa qua sử dụng. 

 + Toàn bộ thiết bị và vật tư chính phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu 

phải nêu rõ ký mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ (hãng sản xuất, nước sản 
xuất) và năm sản xuất của các thiết bị, vật tư lắp đặt. 

 - Giải thích từ ngữ “tương đương”: 

 + Từ ngữ "Tương đương" về chất lượng vật tư, vật liệu trình bày trong hồ sơ mời 

thầu này được hiểu rằng nhà thầu có thể chọn bất kỳ chủng loại vật tư, vật liệu nào nhưng 

phải chứng minh được rằng các tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng vật 

tư, vật liệu đó phải bằng hoặc cao hơn so với vật tư, vật liệu nêu trong hồ sơ mời thầu và 

hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt đảm bảo phù hợp với Quy phạm, Tiêu chuẩn Nhà nước 
quy định hiện hành. 

 + Nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa nêu trong E-HSMT mang tính chất tham khảo, Nhà 
thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc cao hơn. 

 + Nhà thầu khi chọn vật liệu hay vật tư kỹ thuật có tính năng tương đương đề nghị 
nhà thầu phải có trách nhiệm: 

 + Chứng minh được tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương. 

+ Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, kiểm định tính năng 

kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng của những thiết bị, vật liệu mà nhà thầu đưa ra 

khác với thiết bị, vật liệu nêu trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt 
thông qua một đơn vị có chức năng. 



Ghi chú: Qui cách, chủng loại các loại vật liệu yêu cầu xem bản vẽ thiết kế. 

 - Các nội dung, yêu cầu khác: 

 + Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả phụ tùng thay thế, dụng cụ 

chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa 
trong thời hạn quy định của nhà sản xuất sau khi thiết bị đưa vào sử dụng. 

 + Bảo hành thiết bị: Theo tiêu chuẩn, quy định của Nhà sản xuất nhưng không ít 
hơn 15 tháng. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

4.1 Đăng ký công tác tuần: 

 + Nhà thầu phải lập và đăng ký tiến độ thi công hàng tuần và đệ trình cho Tư vấn 
Giám sát và Chủ đầu tư xem xét. 

+ Mọi thay đổi và trở ngại trong quá trình thực hiện, nhà thầu phải làm báo cáo 
và kiến nghị Chủ đầu tư xem xét, nội dung đề nghị sẽ ghi lại trong nhật ký công trình. 

4.2 Tiếp nhận hiện trường trước khi thi công: 

Để triển khai tốt công tác thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên kiểm tra 

và phối hợp với chủ đầu tư để nhận mặt bằng thi công. Tránh việc không triển khai được 
(hoặc chậm) do vướng mắc không gian thi công. 

Chuẩn bị vật tư, phân công công tác cho các nhóm thi công. 

Mọi trở ngại trong quá trình giao/nhận mặt bằng thi công sẽ được ghi lại trong 

nhật ký công trình và báo cáo trong các cuộc họp giao ban tuần, nhằm tìm biện pháp khắc 
phục khó khăn và phối hợp tốt hơn. 

4.3 Tổ chức điều hành công trình: 

Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy công trường để thường xuyên chỉ đạo, bàn 

bạc, trao đổi tổ chức thi công tại công trường bằng các buổi họp giao ban hàng tuần tại 

hiện trường. Các phòng ban tại trụ sở chính thường xuyên kiểm tra và giúp ban chỉ huy 

công trường giải quyết mọi vướng mắc về khối lượng, vật tư, máy móc, thiết bị. 

- Trên cơ sở E-HSMT, nhà thầu nghiên cứu hiện trạng thực tế của công trình để 

đề ra phương án tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo phù hợp trong quá trình thi 
công. 

- Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói thầu. Trong sơ đồ nêu rõ 

vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.Thuyết minh và lập sơ đồ tổ 
chức, bố trí nhân sự để thực hiện toàn bộ gói thầu. 

- Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính chất phức tạp về tổ 
chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này. 

- Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và 
các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng. 

4.4 Sơ đồ tổ chức thi công: 

Sơ đồ tổ chức thi công phải được bố trí phù hợp với đặc điểm công trình, trình độ 
của cán bộ nhằm đảm bảo cho công trình thi công đùng tiến độ, đạt chất lượng. 

Sơ đồ tổ chức hiện trường thi công gồm 3 bộ phận: 



- Bộ phận quản lý chung tại trụ sở. 

- Bộ phận chỉ huy tại công trình. 

- Bộ phận thi công trực tiếp. 

4.5 Trình tự thi công: 

Tùy theo năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu mà nhà thầu có thể đưa ra đề 

xuất trình tự thi công phù hợp trên cở đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng và tiến độ thi 
công gói thầu và các công tác khác như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

Đối với công tác thi công xây dựng công trình: Theo các quy định hiện hành. 

- Đối với công tác thi công, lắp đặt thiết bị (nếu có): 

+ Theo quy định hiện hành và đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất, cung cấp. 

+ Khi hàng hóa, vật tư được nhà thầu tập kết đến chân công trình, Chủ đầu tư sẽ 

phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, nghiệm thu thiết bị trước khi lắp 

đặt; bao gồm các nội dung về mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

năm sản xuất, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), tờ khai hải quan, vận đơn (đối với 

hàng nhập khẩu), chứng nhận chất lượng hàng hóa, cấu hình thiết bị và các thông số kỹ 

thuật chủ yếu. Trường hợp hàng hóa, vật tư nhập về không có đầy đủ tài liệu chứng minh 

theo yêu cầu cũng như không đáp ứng cấu hình, thông số kỹ thuật chủ yếu, nhà thầu phải 

có trách nhiệm chuyển đổi lại hàng hóa, vật tư theo đúng nội dung đã nêu trong E-HSDT 

và chịu toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc di chuyển toàn bộ thiết bị trên ra 
khỏi phạm vi công trình. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Áp dụng biện pháp phòng chống cháy nổ triệt để trong suốt quá trình thi công, 
đặc biệt phải có biện pháp phòng chống cháy nổ phát sinh từ các thiết bị thi công. 

Nhà thầu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Chuẩn bị 

sẵn các phương tiện phòng cháy chữa cháy như: nước, bồn cát, thang, bình CO2... trang 
bị và treo các biển cảnh báo về an toàn cháy nổ trên công trường. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

 Ban chỉ huy công trường phải đề ra các biện pháp che chắn, chống bụi, khói, tiếng 

ồn, bố trí giờ giấc thi công hợp lý cho từng công tác nhất là công tác dễ gây ô nhiểm môi 

trường và tiếng ồn, đảm bảo tuân theo qui định của nhà nước về khói, tiếng ồn. Ngoài ra 

Ban chỉ huy công trường phải tổ chức một nhóm lao động phục vụ cho công tác vệ sinh 
môi trường. 

Khi thi công xong một bộ phận công trình phải tiến hành thu dọn vệ sinh sạch sẽ, 

gọn gàng đúng nơi qui định để khi thi công các công tác sau không gặp trở ngại và đảm 
bảo vệ sinh khu vực thi công. 

Các vật liệu thừa và chất thải sau khi thi công nếu không còn sử dụng nữa thì xử 
lý hủy bỏ đảm bảo vệ sinh cho công trường. 

Các xe vận chuyển vật liệu phải phủ bạt cẩn thận, tránh rơi vãi khi vận chuyển dễ 

gây ra nguy hiểm cho người lưu thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.  



Nhà vệ sinh trên công trường phải quét dọn thường xuyên, đảm bảo có nước và 

dụng cụ vệ sinh. Hệ thống nước phục vụ thi công, phục vụ công tác phòng cháy chửa 

cháy được cung cấp đầy đủ bằng nguồn cấp nước khu vực và hồ. Hệ thống mương mở 

để thoát nước mưa phải có độ dốc để thoát nước ra hệ thống thoát nước của khu vực vì 

vậy trên mặt bằng thi công cần tạo ra một độ dốc thích hợp để cho nước thoát không ứ 
đọng. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Nhà thầu phải lập và thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn, vệ sinh môi 

trường và phòng chống cháy nổ Các biện pháp an toàn cần được áp dụng trong suốt thời 

gian thi công theo đúng các quy định pháp luật có liên quan. 

 Nhà thầu phải có cán bộ chuyên trách an toàn tại công trường phụ trách giám sát, 

theo dõi đảm bảo an toàn. 

 Chấp hành nghiêm chỉnh công tác đảm bảo ATLĐ theo quy định hiện hành. 

 Cán bộ, công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao 

động theo quy định. 

Nhà thầu phải xây dựng nội quy và áp dụng nội quy an toàn lao động theo đúng 

quy định. Trên công trường phải thành lập Ban an toàn lao động. 

Các phương tiện xe máy, trang thiết bị phục vụ thi công tại công trường phải 

được kiểm tra an toàn mới được đưa vào sử dụng. 

Có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống bão lũ. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

9.1 Thiết bị thi công 

Nhà thầu phải tuân thủ các cam kết về thiết bị thi công trong E-HSDT. 

Căn cứ vào đặc điểm, quy mô, tính chất gói thầu, biện pháp thi công của nhà 

thầu, nhà thầu phải tính toán, lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp, đảm bảo tính năng kỹ 

thuật, tin cậy, sử dụng an toàn, dễ bảo dưỡng. Thiết bị thi công phải có giấy kiểm định 

còn thời hạn; có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê. Đối với thiết bị thuộc sở hữu 

của nhà thầu thì cần có giấy chứng minh quyền sở hữu, trường hợp đi thuê phải có giấy 

tờ xác nhận (Bản sao công chứng hợp đồng thuê thiết bị, giấy cam kết…) và giấy tờ 

chứng minh quyền sở hữu của đơn vị cho thuê, hợp đồng kinh tế (mua bán) với trường 

hợp tài liệu chứng minh là hóa đơn. 

Nhà thầu phải tính toán chi tiết số lượng, tính năng kỹ thuật các loại thiết bị huy 

động theo biện pháp thi công mà nhà thầu đưa ra đáp ứng tiến độ thi công. Nhà thầu cần 
có biểu đồ huy động thiết bị. 

9.2 Nhân lực thi công 

Nhà thầu phải tuân thủ các cam kết về nhân lực thi công trong E-HSDT. 

Công nhân kỹ thuật trực tiếp thi công phải có chứng nhận kiểm tra tay nghề và 

xác định bậc thợ. 

Nhà thầu phải lập bảng kê khai năng lực của tất cả cán bộ quản lý, kỹ thuật, kỹ 

sư tham gia gói thầu. Sơ đồ bố trí nhận lực quản lý tại hiện trường. 



Nhà thầu phải tính toán chi tiết số lượng nhân công cần thiết để đáp ứng biện 
pháp và tiến độ đưa ra trong HSDT. 

Nhà thầu có biểu đồ huy động nhân lực thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ gói 
thầu. 

 10.  Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

10.1 Yêu cầu kỹ thuật công tác chuẩn bị 

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế biện pháp tổ chức thi công và trình Chủ đầu tư, tư 
vấn giám sát thông qua trước khi thi công; 

- Làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết phục vụ 
thi công (giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát nước thải...). 

- Phối hợp với chính quyền, công an, đội quản lý trật tự của địa phương trên 

địa bàn nhằm đảm bảo trật tự an ninh chống các hiện tượng tiêu cực, gây rối trật tự an 
toàn xã hội trong suốt thời gian thi công. 

Trước khi thi công cần tiến hành kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để thi công 
theo biện pháp thi công được duyệt, các công việc chuẩn bị chính cụ thể như sau: 

- Nhận mặt bằng và hệ thống mốc chuẩn từ chủ đầu tư. Nhà thầu có trách 
nhiệm bảo quản hệ thống mốc chuẩn trong suốt quá trình thi công. 

- Lập, định vị khu vực xây dựng công trình tại mặt bằng. 

- Tập kết vật tư kỹ thuật và thiết bị, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị đảm 

bảo tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt, dụng cụ và thiết bị kiểm tra chất lượng phải qua 
kiểm định của cơ quan Nhà nước. 

10.2 Mặt bằng và tổ chức thi công 

Dựa trên mặt bằng tổng thể của công trình, nhà thầu lập phương án bố trí mặt 

bằng đảm bảo thuận lợi cho từng giai đoạn thi công. Nhà thầu phải tính toán và đưa ra 

bảng tính chính xác và đưa ra bố trí các công trình phụ trợ như văn phòng điều hành, 

bãi tập kết vật tư, vật liệu, đường điện, đường nước...; 

Nhà thầu tổ chức thi công phù hợp với quy mô công trình, biện pháp thi công lựa 

chọn, tiến độ thi công... nội dung thiết kế tổng mặt bằng thi công gồm 2 phần: 

- Thuyết minh tổ chức thi công: 

+ Lựa chọn diện tích nhà xưởng, kho bãi, nhà chứa vật liệu... và biện pháp bố trí 

các hạng mục này trên tổng mặt bằng thi công; 

+ Thuyết minh tính toán thiết bị phục vụ thi công: lựa chọn số lượng, tính năng 

kỹ thuật, ... phù hợp với biện pháp thi công công trình; 

+ Cấp điện thi công: Nhà thầu tự cung cấp điện phục vụ thi công hoặc bằng chi 

phí của nhà thầu liên hệ với đơn vị Điện lực sở tại để đấu nối cấp điện thi công, cần 

tính toán nhu cầu sử dụng điện, bố trí các tuyến đường dây phục vụ thi công. Hệ thống 

cấp điện của nhà thầu phải được bố trí đúng các tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

Để đảm bảo công việc thi công trên công trường được liên tục, nhà thầu phải có máy 

phát điện dự phòng để tránh sự cố mất điện. 

+ Cấp nước thi công: Nhà thầu tự cung cấp nước trong quá trình thi công, cần 

tính toán nhu cầu sử dụng nước và các loại bơm cần thiết. Nhà thầu có thể tự khoan 



giếng hoặc liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo có 

nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Nước phục vụ 

thi công đảm bảo thoả mãn TCVN Nước trộn bê tông và dung dịch - yêu cầu kỹ thuật. 

+ Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước 

tạm bằng mương và ống thích hợp. Nước thải thoát ra hệ thống thoát nước công cộng 

phải đáp ứng các TCVN. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu thoát nước 

không đúng hệ thống quy định và chất lượng nước thải không đảm bảo yêu cầu, gây ô 

nhiễm môi trường. 

+ Biện pháp quản lý mặt bằng công trường: hệ thống điện chiếu sáng, bảo vệ... 

Biểu đồ tiến độ thi công: Nhà thầu phải trình bày tiến độ thi công dự kiến của mình 

dưới dạng sơ đồ trong HSDT, trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thi công 

đối với các công tác chính và của cả gói thầu, ngày dự định khởi công vàhoàn thành 

các hạng mục khác nhau của công trình theo đúng thời gian chào thầu của mình. 

- Bản vẽ tổng mặt bằng thi công: 

+ Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công, lán trại, các công trình phụ trợ, 

nhà xưởng, văn phòng công trường... 

+ Bản vẽ biện pháp thi công cho các giai đoạn thi công, trong đó thể hiện chi 

tiết cách bố trí và di chuyển thiết bị thi công, hướng thi công... 

+ Biểu đồ tiến độ thi công, tiến độ huy động nhân công, máy móc thi công. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết về một số nội 

dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể 
như sau: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy 

định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công 
trình xây dựng. 

- Lập và trình phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp 

bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp 

trong hợp đồng có quy định khác. 

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị 

công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng 
theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng. 

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ 
sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

12. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có) 

- Bảo hành: 

+ Thời gian thực hiện bảo hành công trình tối thiểu là 15 tháng kể từ ngày bàn 
giao công trình đưa vào sử dụng. 



+ Trường hợp, Chủ đầu tư trả tiền giữ lại trong các giai đoạn thanh toán cho bảo 

hành thì Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công 

trình trước ngày nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa 

vào sử dụng. Bảo lãnh bảo hành phải có giá trị cho đến hết thời gian bảo hành và phải do 

một thể nhân hoặc pháp nhân cấp và phải theo mẫu quy định hoặc mẫu khác thì phải 
được Chủ đầu tư chấp thuận. 

+ Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm 

khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của 

Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau 

khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà 

thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một 

Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa 

chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và được khấu trừ vào tiền bảo hành 

của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá 

trị trên. 

- Bảo trì, duy tư bảo dưỡng các thiết bị lắp đặt cho công trình 03 tháng 1 lần trong 

thời gian bảo hành và theo quy định của nhà sản xuất. Nhà thầu phải có công tác bảo trì 

công trình trong thời gian bảo hành (kiểm tra bảo trì công trình đã thi công 01 lần/03 

tháng, đồng thời kiểm tra tình trạng công trình trước và sau mùa mưa để bảo trì phần xây 
dựng, hạ tầng đảm bảo an toàn trong mùa mưa); 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

(Kèm bản vẽ là tệp tin cùng E-HSMT trên hệ thống) 

 


