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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 
tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu 
mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản 
trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết 
không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng 
thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí 
chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả 
các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản 
được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải  pháp cung ứng vật tư vật liệu và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 
vật tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1 Đối với các vật tư, vật 
liệu chính: 

1) Cát các loại; 

2) Cấp phối đá dăm; 

3) Xi măng; 

4) Đá xây dựng các loại;  

5) Thép xây dựng các 
loại; 

6) Nhũ tương; 

7) Lưới chắn rác; 

8) Gối cống, Ống cống 
BTCT; 

Nhà thầu phải chứng minh các nội dung 
sau: 
- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản 

gốc: Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 
cung cấp cho tất cả các loại vật tư vật 
liệu theo yêu cầu của E-HSMT. Hợp 
đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp đồng 
dành riêng cho gói thầu này không dùng 
chung cho các dự án hoặc công trình 
khác của nhà thầu. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng kí 
kết hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu là 
những đơn vị thực sự hoạt động nhà thầu 
cần cung cấp bản scan tối thiểu 1 hợp 
đồng buôn bán (có kèm cả hóa đơn 
VAT) do nhà cung ứng này đã thực hiện 
thành công đối với khách hàng/đối tác 
trước đây về việc buôn bán vật tư vật liệu 
tương ứng kể từ ngày 01/01/2025 tính 
đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu kí kết  
hợp đồng nguyên tắc với đơn vị không 
thực sự hoạt động chỉ nhằm mục đích 
hợp thức để trúng thầu sẽ được xem là 
không đáp ứng khả năng cung ứng. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
doanh nghiệp của đơn vị cung cấp. 

- Có bảng kê nêu rõ nguồn gốc/xuất 
xứ/chủng loại của vật tư, vật liệu phục vụ 
cho gói thầu nêu tại điểm a, khoản 3, 
mục III, chương V trong E-HSMT. 

- Riêng đối với cấp phối đá dăm: Nhà thầu 
phải có cam kết đơn vị cung cấp đủ sản 
lượng cung cấp cho công trình theo tiến 
độ thi công. 

Lưu ý: 
Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư nhận 
thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà thầu 
(hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả 
năng tự cung cấp) không mang tính khả thi 
hoặc không đủ điều kiện kinh doanh, cung 
cấp thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 
tài liệu làm rõ để chứng minh theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 
Không có đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. Không đạt 

1.2. Đối với vật liệu bê 
tông nhựa. 

a) Trường hợp nhà thầu tự sản xuất bê tông 
nhựa: Nhà thầu phải có trạm trộn bê tông 
nhựa công suất ≥ 80T/h, trạm trộn bê tông 
nhựa đang hoạt động bình thường (tài liệu 
chứng minh giấy chứng nhận trạm trộn đã 
được kiểm định còn hiệu lực).  
b) Trường hợp nhà thầu mua bê tông nhựa 
hoặc thuê trạm trộn bê tông nhựa: Nhà thầu 
phải có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 
cung cấp vật liệu bê tông nhựa hoặc đơn vị 
cho thuê trạm trộn, đơn vị cung cấp hoặc 
cho thuê phải đạt tiêu chí đánh giá như quy 
định tại Mục a. 
c) Trường hợp nhà thầu lập phương án xây 
dựng trạm trộn: Nhà thầu phải kèm các văn 
bản pháp lý để làm cơ sở lắp dựng trạm: 
Hợp đồng thuê mặt bằng dựng trạm trộn 
(hoặc tài liệu chứng minh đã có mặt bằng); 
Văn bản chứng nhận báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của cơ quan có thẩm 
quyền; Văn bản cho phép dựng trạm trộn 
của cơ quan có thẩm quyền; bản vẽ sơ họa 
vị trí dựng trạm trộn và khoảng cách từ 
trạm trộn đến chân công trình và các văn 
bản pháp lý khác (nếu có) và  phải đạt tiêu 
chí đánh giá như quy định tại Mục a 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Không có đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. Không đạt 

1.3. Mức độ đáp ứng yêu 
cầu chất lượng và tính 
năng kỹ thuật của vật tư 
vật liệu chính. 

- Có nêu rõ nguồn cung cấp vật tư vật liệu 
đảm bảo hợp lý khả thi và đề xuất phương 
án vận chuyển đến chân công trình.  
- Vật tư vật liệu nhà thầu sử dụng phải đáp 
ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về kỹ thuật 
quy định trong hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy trình thiết kế, thi công, nghiệm 
thu hiện hành.  
- Có biện pháp cung ứng vật tư, vật liệu khi 
biến động giá hoặc khan hiếm khả thi, phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật, phù hợp với 
biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các 
nội dung sau:  
1) Kho bãi tập kết thiết bị 

thi công; 
2) Kho bãi tập kết vật liệu; 
3) Lán trại. 
4) Giải pháp cấp điện, 

nước, thông tin liên lạc. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 
minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi 
công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp với 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 
nhưng không theo yêu cầu hoặc không 
hợp lý hoặc không phù hợp với hiện trạng 
công trình xây dựng. 

Không đạt 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng 
thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
trên công trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên 
theo yêu cầu và hợp lý (sơ đồ phải bao 
gồm đầy các chức danh nhân sự bố trí 
theo yêu cầu của E-HSMT cũng như các 
nhân sự khác tùy theo thực tế của nhà thầu 
(nếu có thêm). 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy 
đủ các yêu cầu trên. Không đạt 

2.3. Công tác thi công định 
vị, trắc đạc. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế 
(Trong đó có trình bày được các nội dung 
trắc đạc cao độ, định vị tọa độ đối với các 
hạng mục xây dựng chính). 
‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
với thuyết minh cũng như thiết bị sử dụng. 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.4. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công cày xới 
mặt đường cũ. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.5. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tạo nhám 
mặt đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.6. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công móng cấp 
phối đá dăm. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.7. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công tưới lớp 
thấm bám mặt đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.8. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công mặt 
đường bê tông nhựa 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.9. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công bó vỉa. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.10. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lề gia cố. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.11. Thi công xây dựng: - Có thuyết minh biện pháp thi công đầy Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Công tác thi công đóng cừ 
tràm. 

đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.12. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công móng 
cống. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.13. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt 
cống. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.14. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đắp cát 
lưng cống. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.15. Công tác thi công hố 
ga. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.16. Công tác thi công cửa 
xả. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

2.17. Công tác thi công cọc 
tiêu, biển báo, sơn kẻ đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem xét khi 
nhà thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi công 
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và cuối cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ thiết kế 
mà không phải là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị 
coi là không nắm được yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem xét. 
3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT và không vượt quá 180 
ngày kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt quá 
180 ngày kể từ ngày khởi công. 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi 
và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.3. Biểu đồ bố trí công 
nhân. 

Có biểu đồ bố trí công nhân hợp lý, khả 
thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất 
kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí công nhân hoặc 
có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với tiến độ thi công hoặc 
đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.4. Biểu đồ huy động vật tư, 
vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu hợp 
lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 
hoặc có nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với tiến độ thi công 
hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.5. Biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hợp 
lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động máy móc thiết 
bị hoặc có nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với tiến độ thi công 
hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 
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4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất 
lượng và bộ phận quản lý 
chất lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 
lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ 
của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý 
hoặc không nêu. Không đạt 

4.2. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công bao 
gồm:  
- Quy trình và phương án 
quản lý đảm bảo chất lượng 
vật liệu xây dựng, sản phẩm, 
cấu kiện, thiết bị sử dụng 
cho công trình xây dựng. 
- Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm định, 
thử nghiệm, chạy thử, quan 
trắc, đo đạc các thông số kỹ 
thuật của công trình theo 
yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn 
kỹ thuật. 
- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 
thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi 
công xây dựng hoặc bộ phận 
(hạng mục) công trình xây 
dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, 
công trình xây dựng 

- Có quy trình và phương án quản lý đảm 
bảo chất lượng vật liệu xây dựng, sản 
phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công 
trình xây dựng đầy đủ và hợp lý, khả thi 
và phù hợp với biện pháp thi công cũng 
như hồ sơ thiết kế. 
- Có trình bày Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, 
chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số 
kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết 
kế và chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với biện 
pháp thi công cũng như hồ sơ thiết kế. 
- Có trình bày Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 
thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai 
đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận 
(hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm 
thu hoàn thành hạng mục công trình, công 
trình xây dựng phù hợp với biện pháp thi 
công cũng như hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.3. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị, công trình khi 
mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 
công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, 
thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc có 
biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công 
trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với giải 
pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động   

Biện pháp an toàn lao động 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ 
ràng. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động 
hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng 
không hợp lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   

Biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 
lý, rõ ràng. Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy nhưng không hợp lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường  

Biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hợp lý, rõ ràng. Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường nhưng không hợp lý, không rõ 
ràng. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

6. Bảo hành:  
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thời gian bảo hành và chế 
độ bảo hành. 

- Có trình bày cụ thể chế độ và phương án 
bảo hành của nhà thầu trong trường hợp có 
yêu cầu bảo hành.  
- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 24 tháng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó.  
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
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Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
trước đó trong thời gian từ 
ngày 01/01/2023 trở lại đây 
tính đến thời điểm đóng 
thầu. 
(Nhà thầu gửi kèm bản kê 
khai về việc có hay không 
có các hợp đồng vi phạm, 
liệt kê và cung cấp chi tiết 
các hợp đồng vi phạm (nếu 
có), trường hợp kê khai 
không trung thực hoặc cố 
tình không liệt kê hoặc bỏ 
bớt các hợp đồng vi phạm 
nếu bị phát hiện nhà thầu 
sẽ bị đánh giá là gian lận). 
Đối với liên danh dự thầu, 
từng thành viên trong liên 
danh phải có bản kê khai 
riêng. 

- Nhà thầu không vi phạm các hành vi về 
uy tín trong việc tham dự thầu theo quy 
định tại Khoản 1, Điều 20, Nghị định 
214/2025/NĐ-CP ngày 24/8/2025 của 
chính phủ. 
- Nhà thầu không bị vi phạm các hành vi 
về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định 
214/2025/NĐ-CP ngày 24/8/2025 của 
chính phủ. 
Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các 
tiêu chí trên mới được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


