
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

An toàn lao động: Nhà thầu có thể đính kèm các hồ sơ hoặc không đính kèm các hồ sơ 

sau trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có các hồ sơ sau. 

Việc nhà thầu không đính kèm các chứng chỉ không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-

HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. 

Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình các chứng chỉ trước khi trao hợp đồng.  

Các loại hồ sơ liên quan đến an toàn lao động là: 

 An toàn lao động(1) 

 

An toàn lao động:  Đối với 

công việc xây lắp các công 

trình điện tại EVNHANOI. 

Biện pháp an toàn lao động 

hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

1. Người lao động phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, 

thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016;  

2. Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc, cấp thẻ an điện theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

3. Nếu gói thầu có máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn vệ sinh lao động:  

- Phải được kiểm định theo Điều 31 Luật an toàn vệ sinh lao động số 

84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 12 năm 2019. 

- Có Biên bản kiểm định máy móc thiết bị thi công đối với công trình 

theo đúng quy định hiện hành  

4. Nếu gói thầu có Thiết bị, dụng cụ điện: 

- Phải được Kiểm định theo thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 

01/02/2025 ; Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong 

lĩnh vực điện lực; Thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình An toàn điện 

hiện hành do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. 

- Có Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện 

Ghi chú: nhân sự theo các quy định trên phải có chứng nhận, chúng 

chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện: Nhà thầu có thể 

đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ 

sinh lao động, Thẻ an toàn điện trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu 

trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an 

toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trước khi trao hợp đồng 

Phòng cháy, chữa cháy, 

phòng chống cháy nổ: 

Biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy hợp lý, khả thi, 

phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

- Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp 

đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn 

vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện 

nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ). 

 



 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt 

 

Bảng Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật 

STT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

 

Đáp ứng yêu cầu về vật tư 

thiết bị do nhà thầu cấp: 

Ghíp LV-IPC 120mm2-

120mm2-2 bulông thép 

M8; Đầu cốt M35, M50, 

M120, M240; ống nhựa 

luồn cáp HDPE-F195/150; 

F130/100;  F32/25; Mốc 

báo hiệu cáp ngầm bằng 

gang (trọn bộ cả mốc, 

bulong, tắc kê); Đai thép 

và khoá đai; Cột BTLT-

NPC.I-8,5-190-5-Thân 

liền; Cột BTLT-NPC.I-

8.5-190-4,3-Thân liền 

Xem chi tiết tại chương V 

– Yêu cầu kỹ thuật. 

 

 

i) Có cam kết các đặc tính, thông số 

kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo 

đúng yêu cầu trong E-HSMT với các 

thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của 

E-HSMT 

ii) Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật 

của hàng hóa, trong đó phải thể hiện 

đầy đủ các thông tin để phục vụ công 

tác đánh giá sự phù hợp theo các yêu 

cầu kỹ thuật đã chỉ ra trong Chương V 

“Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT. 

iii) Cung cấp đầy đủ các biên bản thử 

nghiệm như đã yêu cầu trong Chương 

V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT. 

 

i) Không có cam kết hoặc có 

cam kết nhưng không đáp 

ứng các đặc tính, thông số kỹ 

thuật của hàng hoá chào thầu 

theo đúng yêu cầu trong E-

HSMT  

Hoặc 

ii) Không cung cấp đầy đủ 

tài liệu kỹ thuật của hàng 

hóa, trong đó phải thể hiện 

đầy đủ các thông tin để phục 

vụ công tác đánh giá sự phù 

hợp theo các yêu cầu kỹ 

thuật đã chỉ ra trong Chương 

V “Yêu cầu kỹ thuật”: 

Hoặc 

iii) Không Cung cấp đầy đủ 

các biên bản thử nghiệm như 

đã yêu cầu trong Chương V 

“Yêu cầu kỹ thuật” của E-

HSMT. 

1 

Các loại nguyên vật liệu, 

vật tư: Dây đồng trần 

1x35mm2; 1x50mm2, 

biển báo, cát, gạch, móc 

treo, hãm, Kẹp ngừng cáp 

ABC4x(50-120)mm2…. 

Có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng 

nguyên tắc. 

Không có cam kết hoặc hợp 

đồng nguyên tắc. 

Kết luận 
Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định 

là đạt 

Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được 

xác định là không đạt 



2. Giải pháp kỹ thuật (Lưu ý: khi lập E-HSMT đặt lại tên gọi tiêu đề và chỉ quy định nội dung các tiêu 

chí đánh giá ở các mục 2.1, 2.2,… khi tính chất công việc của gói thầu yêu cầu). 

2.1 

Tổ chức mặt bằng công 

trường: Thiết bị thi công, 

lán trại, đơn vị thí nghiệm, 

kho bãi tập kết vật liệu, 

chất thải, bố trí cổng ra 

vào, rào chắn, biển báo, 

cấp nước, thoát nước, giao 

thông, liên lạc trong quá 

trình thi công 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 

việc tổ chức mặt bằng công trường. 

Không có giải pháp kỹ thuật 

hợp lý, phù hợp việc tổ chức 

mặt bằng công trường. 

2.2 

Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ, 

vận chuyển, thu hồi các 

VTTB của công trình cũ. 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 

với điều kiện biện pháp thi công, tiến 

độ thi công và hiện trạng công trình 

xây dựng… 

Giải pháp kỹ thuật không 

hợp lý, không phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và 

hiện trạng công trình xây 

dựng.  

2.3 Thi công xây mới. 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 

với điều kiện biện pháp thi công, tiến 

độ thi công và hiện trạng công trình 

xây dựng. Nêu được quá trình khảo sát 

tuyến, sự ảnh hưởng đến các công 

trình ngầm, nêu được biện pháp thi 

công nâng hạ điện áp các trạm biến áp 

sau khi có phương án sơ bộ biện pháp 

đấu nối cắt điện và trả điện, có kế 

hoạch và biện pháp giảm thiểu tác 

động đến môi trường trong quá trình 

thi công. 

Giải pháp kỹ thuật không 

hợp lý, không chi tiết, không 

phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công 

trình xây dựng. 

 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt. 

3. Biện pháp tổ chức thi công 

3.1 
Biện pháp thi công các 

hạng mục công việc chính 

Đã nêu chi tiết phương án, giải pháp, 

trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí 

phương tiện và nhân sự phù hợp với 

các giai đoạn thi công: đào rải cáp 

ngầm, thi công hộp nối cáp, hộp đầu 

cáp, kéo rải dây, cáp vặn xoắn, dây 

trần, lắp đặt khóa treo, khóa hãm… 

biện pháp đấu nối cắt điện và trả điện. 

Không đề xuất hoặc đề xuất 

không đáp ứng nội dung yêu 

cầu ở mục bên 



Dự kiến số lần và thời gian cắt điện 

mỗi lần thi công. Có kế hoạch và biện 

pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường trong quá trình thi công phù 

hợp. Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức 

thi công phù hợp theo đúng yêu cầu 

của E-HSMT. 

3.2 

Các biện pháp thi công hào 

cáp và đền bù hè, mặt 

đường  

Mô tả biện pháp, công nghệ thi công 

hào cáp và đền bù hè, mặt đường. 

 

Không mô tả hoặc mô tả 

không đáp ứng yêu cầu về 

biện pháp thi công hào cáp 

và đền bù hè, mặt đường 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được 

xác định là đạt. 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt. 

4. Tiến độ thi công 

4.1 

Thời gian thi công: đảm 

bảo theo yêu cầu của E-

HSMT 

Đề xuất thời gian thi công không vượt 

quá thời gian yêu cầu của E-HSMT. 

Đề xuất thời gian thi công 

vượt quá thời gian yêu cầu 

của E-HSMT. 

4.2 

Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động thiết bị 

và tiến độ thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và 

tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 

2 nội dung a) và b). 

Đề xuất không đủ hoặc 

không hợp lý, không khả thi 

nội dung a) và b). 

4.3 

Biểu tiến độ thi công hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT 

Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi 

và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không có biểu tiến độ thi 

công hoặc có biểu tiến độ thi 

công nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù 

hợp với yêu cầu của E-

HSMT. 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được 

xác định là đạt. 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt. 

5. Biện pháp đảm bảo chất lượng 

 

5.1 

Quản lý chất lượng cho 

từng loại công tác thi công 

(đào, đắp đất, cốt thép, bê 

tông, dựng cột, kéo dải 

căng dây, chống thấm, lắp 

đặt thiết bị…) 

Có biện pháp Quản lý chất lượng cho 

từng loại công tác thi công (đào, đắp 

đất, cốt thép, bê tông, dựng cột, kéo dải 

căng dây, chống thấm, lắp đặt thiết 

bị…) 

Không có biện pháp Quản lý 

chất lượng cho từng loại 

công tác thi công (đào, đắp 

đất, cốt thép, bê tông, dựng 

cột, kéo dải căng dây, chống 

thấm, lắp đặt thiết bị…) 



5.2 

Biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên liệu đầu vào 

để phục vụ công tác thi 

công và biện pháp bảo 

quản vật liệu, công trình 

khi tạm dừng thi công, khi 

mưa bão 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công và biện pháp bảo 

quản vật liệu, công trình khi tạm dừng 

thi công, khi mưa bão 

Không có biện pháp bảo 

đảm chất lượng hoặc có biện 

pháp bảo đảm chất lượng 

nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp với 

đề xuất về tiến độ thi công 

hoặc không có biện pháp 

bảo quản vật liệu, công trình 

khi tạm dừng thi công, khi 

mưa bão 

Kết luận 
Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 

định là đạt. 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt. 

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

 

  

Nhà thầu có cam kết tuân thủ công tác 

An toàn lao động, phòng cháy chữa 

cháy, vệ sinh môi trường như yêu cầu 

trong E-HSMT 

Nhà thầu không có cam 

kết tuân thủ công tác An 

toàn lao động, phòng cháy 

chữa cháy, vệ sinh môi 

trường như yêu cầu trong 

E-HSMT 

Kết luận Tiêu chuẩn được xác định là đạt. 
Tiêu chuẩn đánh giá là 

không đạt. 

7. Bảo hành 

 

Bảo hành: Thời gian bảo 

hành 2 năm. 

Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn 

hoặc bằng 2 năm tính từ ngày công 

trình được nghiệm thu, bàn giao 

Có cam kết thời gian bảo 

hành nhỏ hơn 2 năm tính từ 

ngày công trình được 

nghiệm thu, bàn giao hoặc 

không có cam kết thời gian 

bảo hành. 

Kết luận Tiêu chuẩn được xác định là đạt. 
Tiêu chuẩn đánh giá là 

không đạt. 

8.  Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng 

 

Thông tin về kết quả thực 

hiện hợp đồng gói thầu xây 

lắp, EPC, EC, PC của nhà 

thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP 

Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 

01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết 

quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin 

về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày 

đăng tải thông tin trong thời hạn 01 

năm tính đến thời điểm đóng thầu)  

Nhà thầu có từ 02 hợp đồng 

bị đánh giá vi phạm về kết 

quả thực hiện hợp đồng tại 

“Thông tin về kết quả thực 

hiện hợp đồng của nhà 

thầu” trên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia (áp dụng 

kết quả kể từ ngày đăng tải 



 thông tin trong thời hạn 01 

năm tính đến thời điểm 

đóng thầu)  

Kết luận Tiêu chuẩn được xác định là đạt. 
Tiêu chuẩn đánh giá là 

không đạt. 

KẾT LUẬN CHUNG 
Các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá 

là đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt. 

 

 

 

An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 
 

 (Lưu ý: khi lập E-HSMT quy định nội dung phù hợp với tính chất công việc của gói thầu, cập nhật 

lại các văn bản hiện hành) 

6.1 

An toàn lao động:  Đối 

với công việc xây lắp các 

công trình điện tại 

EVNHANOI. 

Biện pháp an toàn lao 

động hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

1. Nhà thầu phải có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao 

động theo Điều 23 khoản 3 Luật an toàn vệ sinh lao động; Chế độ trang 

cấp phương tiện bảo vệ cá nhân theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/11/2022; 

2. Nhà thầu phải Tổ chức thi công công trình theo quy định tại quy trình 

an toàn điện hiện hành do EVN ban hành; 

  

3. Nhà thầu phải có Cảnh báo an toàn: 

+ Rào chắn, biển báo, tín hiệu, chiếu sáng thực hiện theo quy định tại 

quy trình an toàn điện hiện hành do EVN ban hành; 

; 

+ Đảm bảo an toàn cho công đồng thực hiện theo quy định tại quy trình 

an toàn điện hiện hành do EVN ban hành 

 



6.2 

Phòng cháy, chữa cháy, 

phòng chống cháy nổ: 

Biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy hợp lý, khả thi, 

phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi 

công 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng 

cháy, chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thi công: 

- Có thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH (cứu nạn cứu hộ) tại công 

trường.  

- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể. 

- Có phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường thi công được xây 

dựng và ký duyệt bởi lãnh đạo đơn vị thi công 

- Có Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH (cứu 

nạn cứ hộ) để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 

khu vực thi công. 

- Có Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định. 

- Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải kiểm soát và chịu hoàn 

toàn trách nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người 

thuộc phạm vi quản lý trong suốt quá trình thi công và xây lắp đến khi 

nghiệm thu và bàn giao công trình. 

- Yêu cầu đối với PCCC dự án, công trình điện 110, 220 kV mới hoặc 

cải tạo nâng cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc biệt về tiêu chí 

thực hiện đảm bảo AT-PCCC từ khi thi công, lắp đặt, đến khi hoàn 

thiện bàn giao dự án, công trình. Đặc biệt phải đảm bảo tuân thủ các 

điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định của pháp luật Việt 

Nam liên quan đến PCCC. Được xác nhận thẩm định, nghiệm thu 

PCCC của cơ quan chức năng có thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Nhà thầu phải có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh 

cháy, nổ bằng một số giải pháp 

- Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát lửa trong thi công hàn 

và các nguồn phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, cọ xát kim 

loại, các điểm đấu nối nguồn điện, các khu vực nhiệt độ cao…để có 

biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công tất cả các hạng mục 

các dự án, đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi 

trường cho từng công việc, như các kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm 

trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu dễ bắt lửa như sơn, lớp lót… thi 

công sau cùng. 

- Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có vật liệu dễ phát cháy, nổ  

Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát: 

+  Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình làm việc. 

+  Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm 

quyền phê duyệt. 

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định 

của pháp luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan 



trong đầu tư, xây dựng công trình theo Quy định thực hiện công tác an 

toàn hiện hành do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 

Quản lý và vệ sinh môi 

trường: Biện pháp bảo 

đảm Quản lý và vệ sinh 

môi trường hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi 

công 

Nhà thầu phải việc tuân thủ công tác vệ sinh môi trường theo luật bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật 

bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan.  

6.4 

Phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn (nếu 

có): Biện pháp 

PCTT&TKCN hợp lý, 

khả thi, phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

 

 

 

 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn (nếu xảy ra trong quá trình thi công gói thầu) sau: 

- Thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích PCTT&TKCN tại dự án thi 

công. 

- Tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại 

chỗ: “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu 

cần tại chỗ”.  

- Lập phương án PCTT&TKCN cho dự án với đầy đủ các kịch bản ứng 

phó với các cấp độ thiên tai có thể xảy ra trên khu vực tổ chức thực hiện 

dự án. 

- Lập phương án diễn tập và tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai. 

- Phối hợp với chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, thông tin, tuyên 

truyền, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

 

2. Kế hoạch quản lý môi trường 

2.1) YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường 

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý 

môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, 

bao gồm:  

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu 

trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện. 

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho 

việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch 

quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế 

hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân 

về quản lý môi trường. 

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn 

trong khi thi công. 



iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi 

công.  

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ 

quan quản lý liên quan.  

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.  

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như 

trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.  

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi 

trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải 

quyết. 

 

(B) Cơ chế tuân thủ: 

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng 

xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư 

vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với 

KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không 

tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.  

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ 

ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp 

sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:  

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể 

sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi 

công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong 

vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng 

trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát 

xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà 

thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.  

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn 

giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí 

như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa 

sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.  

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực 

hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành 

sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), 



Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc 

phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo. 

2.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP) 
 

* Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

Giai đoạn Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) Biện pháp giảm 

nhẹ 

(Nhà thầu đề 

xuất) 

A. Giai đoạn 

chuẩn bị 

  

 Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các 

hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp 

 

 Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang 

hành lang tuyến (ROW) 

 

 …..  

B. Giai đoạn 

xây dựng 

  

 Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng)  

 Phát sinh bụi  

 Ô nhiễm không khí   

 Các tác động từ tiếng ồn và rung  

 Ô nhiễm bởi nước thải  

 Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu   

 Rác thải và chất thải nguy hại  

 Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật   

 Tác động tới các tài sản văn hóa  

 Quản lý giao thông  

 Tài sản văn hóa  

 Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ    

 Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng    

 An toàn lao động và an toàn công cộng  

 Truyền thông đến cộng đồng địa phương   
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