

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công phù hợp với hiện trạng công trình	Tổ chức mặt bằng hợp lý, đầy đủ các nội dung yêu cầu, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Kèm theo bản vẽ bố trí đầy đủ các vị trí trên tổng mặt bằng	Đạt
	Tổ chức mặt bằng không hợp lý hoặc không đầy đủ các nội dung yêu cầu, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không có kèm theo bản vẽ hoặc bản vẽ không bố trí đầy đủ các vị trí trên tổng mặt bằng	Không đạt
1.2 Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và tiến độ thi công: - Giải pháp vận chuyển, cung cấp nguyên vật liệu hợp lý để đáp ứng tiến độ thi công công trình. - Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công các hạng mục của gói thầu.	Đề xuất đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công các hạng mục của gói thầu phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất	Đạt
	Đề xuất không đầy đủ giải pháp kỹ thuật hoặc biện pháp thi công các hạng mục không phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt hoặc không phù hợp với tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

2. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 90 ngày	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày.	Không đạt

<p>2.2. Tính phù hợp:</p> <p>a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công</p> <p>b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công</p> <p>c) Giữa bố trí vật liệu và tiến độ thi công</p>	<p>Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi kèm theo biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ nhân lực, biểu đồ vật tư</p>	Đạt
	<p>Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý hoặc các biểu đồ không thể hiện rõ ràng hoặc không có biểu đồ huy động thiết bị hoặc không có biểu đồ nhân lực hoặc không có biểu đồ vật tư</p> <p>Trường hợp nhà thầu không có sự tính toán phù hợp mà huy động tất cả (thiết bị hoặc vật liệu) trong suốt toàn bộ thời gian thi công hoặc huy động tại thời điểm không sử dụng loại thiết bị hoặc vật liệu đó thì bị xem là không phù hợp với kế hoạch tiến độ thi công và bị đánh giá là không đạt.</p>	Không đạt
<p>2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT</p>	<p>Có Biểu tiến độ thi công thể hiện chi tiết các nội dung công việc của các hạng mục gói thầu hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất giải pháp kỹ thuật và hiện trạng thực tế công trình.</p>	Đạt
	<p>Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không thể hiện đầy đủ chi tiết các nội dung công việc của các hạng mục gói thầu hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật hoặc không phù hợp với hiện trạng thực tế công trình.</p>	Không đạt
Kết luận	<p>Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</p>	Đạt
	<p>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</p>	Không đạt

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng
------------------	----------------

3.1 Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Đảm bảo trình độ năng lực và điều hành gọn, hợp lý, hiệu quả	Có sơ đồ, thuyết minh rõ trách nhiệm của từng bộ phận phù hợp với gói thầu	Đạt
	Có sơ đồ, không có thuyết minh hoặc ngược lại hoặc không có cả hai hoặc không phù hợp với gói thầu	Không đạt
3.2 Trách nhiệm của từng bộ phận (từ người đại diện theo pháp luật của nhà thầu đến các phòng chuyên môn, bộ phận quản lý, chỉ huy trưởng công trường) đối với việc đảm bảo nguồn lực cần thiết (vật tư, vật liệu, tài chính, ...) để thực hiện gói thầu	Nhà thầu trình bày hợp lý, khả thi	Đạt
	Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không hợp lý, khả thi	Không đạt
3.3 Thời gian xử lý giải quyết đối với các yêu cầu của Chủ đầu tư, ban chỉ huy công trường trong việc huy động vật tư, vật liệu, nhân lực, tài chính, ... để thực hiện gói thầu	Nhà thầu đề xuất thời gian xử lý giải quyết hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu	Đạt
	Nhà thầu không đề xuất hoặc có đề xuất thời gian xử lý giải quyết nhưng không hợp lý, không khả thi, hoặc không phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu	Không đạt
3.4 Trách nhiệm quản lý công trường	Nhà thầu trình bày các nội dung về trách nhiệm của mình trong việc quản lý toàn bộ công trường hợp lý, khả thi.	Đạt
	Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không hợp lý, không khả thi	Không đạt
Kết luận	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công đối với các hạng mục của gói thầu.	-Có đề xuất đủ đối với các hạng mục của gói thầu và hợp lý. -Có phân tích về biện pháp dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng xảy ra sự cố	Đạt

	công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này.	
	- Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hạng mục hoặc không hợp lý. - Không Có phân tích về biện pháp dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng xảy ra sự cố công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này.	Không đạt
4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư: + Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công, các vật tư phải nêu rõ chủng loại và xuất xứ; + Biện pháp bảo quản vật tư khi công trình tạm dừng thi công do mưa bão.	Có đề xuất đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
5.1. An toàn lao động		
Biện pháp an toàn lao động đối với quá trình thi công Biện pháp đảm bảo an toàn cho con người trong khu vực xung quanh trong quá trình thi công và vận chuyển vật tư	Có đề xuất biện pháp an toàn lao động đối với quá trình thi công hợp lý, nêu được các căn cứ pháp lý hiện hành trong công tác an toàn lao động.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý hoặc không có nêu được các căn cứ pháp lý hiện hành trong công tác an toàn lao động.	Không đạt
5.2. Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không làm ảnh hưởng đến hoạt động xung	Có đề xuất đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý	Không đạt

quanh.		
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

6. Mức độ đáp ứng yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
6.1 Thời gian bảo hành 12 tháng	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt
6.2 Kế hoạch và nội dung bảo hành, bảo trì	Có đề xuất kế hoạch, nội dung bảo hành và bảo trì công trình rõ ràng, hợp lý, khả thi	Đạt
	Không đề xuất kế hoạch, nội dung bảo hành và bảo trì hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

7. Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP	Nhà thầu không có hành vi phạm quy định tại Điều 17, Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và kèm theo bản cam kết của Nhà thầu.	Đạt
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn được xác định là đạt	Đạt
	Tiêu chuẩn được xác định là không đạt	Không đạt