

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
I	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công	Cả 5 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư chính: Khả năng cung ứng các loại vật tư chủ yếu: Xi măng, cát các loại, đá các loại, cấp phối đá dăm, bê tông nhựa, bê tông thương phẩm, cốt thép các loại, công BTCT, sơn kẻ đường, thiết bị vật tư hạng mục an toàn giao thông...	- Có lập danh mục vật tư nêu rõ chi tiết tên, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nguồn cung cấp của các vật tư chính kèm theo hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật liệu (<i>hợp đồng nguyên tắc hợp lệ là hợp đồng có ghi chủng loại vật tư, vật liệu phù hợp với danh mục đề xuất của nhà thầu, có xác định cụ thể mục đích cung ứng dành cho gói thầu đang tham dự và được đóng dấu giáp lai của đơn vị có đủ chức năng, năng lực cung cấp</i>). - Thông số kỹ thuật vật tư, vật liệu đề xuất đáp ứng đầy đủ các Yêu cầu về chủng loại, đặc tính kỹ thuật,	Đạt

		chất lượng bị nêu tại chương V của E-HSMT này và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được phê duyệt đính kèm.	
		- Không có danh mục vật tư hoặc có nhưng nêu không rõ chi tiết tên, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nguồn cung cấp của các vật tư chính hoặc nêu đầy đủ nhưng không có hợp đồng nguyên tắc hợp lệ với đơn vị cung cấp. - Thông số kỹ thuật vật tư, vật liệu đề xuất không đáp ứng đầy đủ các Yêu cầu về chủng loại, đặc tính kỹ thuật, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị nêu tại chương V của E-HSMT này.	Không đạt
2	Công tác chuẩn bị khởi công đầy đủ các nội dung sau: Chuẩn bị tiếp nhận mặt bằng, huy động vật tư, nhân lực, máy móc thiết bị, các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ khởi công	Trình bày đầy đủ, khả thi	Đạt
		Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, không khả thi	Không đạt
3	Tổ chức mặt bằng công trường: Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, nhà tạm, đường tạm thi công, bố trí rào chắn, biển báo...; giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, tập kết phế thải, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công	Có biện pháp đầy đủ, khả thi, phù hợp với hiện trạng thực tế khu vực thi công Có bản vẽ tổng mặt bằng thi công phù hợp với biện pháp tổ chức mặt bằng công trường đã trình bày, bản vẽ có vị trí xác định tính tương quan cụ thể đối với công trình sẽ thi công, thể hiện được quy mô về diện tích của các hạng mục nhà tạm	Đạt
		Không nêu biện pháp hoặc biện pháp không đầy đủ, không khả thi	Không đạt

		không phù hợp hiện trạng thực tế khu vực thi công Không có bản vẽ tổng mặt bằng thi công hoặc có nhưng không phù hợp với biện pháp tổ chức mặt bằng công trường đã trình bày, có nhưng bản vẽ không có vị trí xác định tính tương quan cụ thể đối với công trình sẽ thi công, không thể hiện được quy mô về diện tích của các hạng mục nhà tạm	
4	Hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, các tổ đội thi công trong đó nêu rõ nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của từng bộ phận.	Có trình bày đầy đủ, khả thi	Đạt
		Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, không khả thi	Không đạt
5	Biện pháp thi công thi công các hạng mục thuộc công trình: - Thi công đường giao thông. - Thi công vỉa hè - Biện pháp thi công kè - Biện pháp thi công hệ thống thoát nước - Biện pháp thi công các hạng mục chỉ dẫn, báo hiệu giao thông	Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp đầy đủ hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện trạng, tiến độ thi công, phù hợp với hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiên lượng mời thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành	Đạt
		Không có đầy đủ thuyết minh hoặc bản vẽ biện pháp hoặc có đầy đủ nhưng không khả thi, không phù hợp với hiện trạng công trình hoặc không phù hợp hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiên lượng mời thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành	Không đạt

	- Biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công - Biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công		
II	Tiến độ thi công	Cả 3 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian quy định tại E-HSMT có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá thời gian quy định tại E-HSMT.	Không đạt
2	Biểu tiến độ thi công	Có biểu tiến độ thi công chi tiết đầy đủ các công việc thi công thuộc gói thầu kèm theo biểu đồ huy động vật tư, vật liệu và thiết bị thi công Các biểu đồ có tính thống nhất, phù hợp với nhau, phù hợp với tiên lượng mời thầu, hồ sơ thiết kế, giải pháp kỹ thuật công nghệ và biện pháp kỹ thuật thi công đã đề xuất	Đạt
		Không có biểu tiến độ thi công chi tiết đầy đủ các công việc thi công thuộc gói thầu kèm theo biểu đồ huy động vật tư, vật liệu và thiết bị thi công Các biểu đồ không đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với nhau,	Không đạt

		không phù hợp với tiêu lượng mời thầu, hồ sơ thiết kế, giải pháp kỹ thuật công nghệ và biện pháp kỹ thuật thi công đã đề xuất	
3	Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công:	Có đề xuất biện pháp đảm bảo tiến độ thi công (bố trí thiết bị, trình tự, các điều kiện phục vụ thi công...)	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài biện pháp đảm bảo tiến độ thi công (bố trí thiết bị, trình tự, các điều kiện phục vụ thi công...)	Không đạt
III	Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng dự án	Cả 6 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Tổ chức quản lý thi công, tổ chức quản lý hiện trường	Đề xuất tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng, phù hợp với phương án bố trí nhân sự chủ chốt của gói thầu, phương án phải thể hiện được sự liên quan kết nối giữa các bộ phận thuộc bộ máy quản lý hiện trường	Đạt
		Không đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý hoặc có đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý nhưng không đầy đủ, phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng, không phù hợp với phương án bố trí nhân sự chủ chốt của gói thầu. Phương án không thể hiện được sự liên quan kết nối giữa các bộ phận thuộc bộ máy quản lý hiện trường	Không đạt

2	Sơ đồ quản lý chất lượng	Có sơ đồ và thuyết minh rõ ràng, đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình thi công phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng	Đạt
		Không có sơ đồ hoặc có như sơ sai không phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng	Không đạt
3	Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với các loại vật liệu dự kiến sử dụng xây dựng công trình thuộc gói thầu	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không phù hợp với các loại vật liệu dự kiến sử dụng xây dựng công trình thuộc gói thầu	Không đạt
4	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công	Nêu đầy đủ về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu và phù hợp với các nội dung công việc phải thực hiện của gói thầu, đáp ứng các quy định hiện hành của Pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng Có đề xuất 01 đơn vị thí nghiệm độc lập có năng lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết theo quy định để thực hiện các thí nghiệm kiểm chứng cho công trình (kèm theo hợp đồng nguyên tắc và các tài liệu	Đạt

		chứng minh năng lực của đơn vị thí nghiệm tại HSDT)	
		Không nêu hoặc nêu không đầy đủ về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi, không phù hợp với các nội dung công việc phải thực hiện của gói thầu, không đáp ứng các quy định hiện hành của Pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng Không đề xuất đơn vị thí nghiệm độc lập hoặc có đề xuất nhưng đơn vị thí nghiệm không có đủ năng lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết theo quy định để thực hiện các thí nghiệm kiểm chứng cho công trình	Không đạt
5	Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi	Có đề xuất Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu	Không đạt
6	Sửa chữa hư hỏng	Có đề xuất các giải pháp sửa chữa hư hỏng phát sinh trong quá trình thi công.	Đạt
		Không có đề xuất các giải pháp sửa chữa hư hỏng phát sinh trong quá trình thi công.	Không đạt

IV	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động	Cả 3 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có cam kết đổ thải đúng quy định và xuất trình đầy đủ giấy tờ xác nhận đổ thải khi có yêu cầu của đơn vị giám sát, chủ đầu tư.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Không có cam kết đổ thải đúng quy định và xuất trình đầy đủ giấy tờ xác nhận đổ thải khi có yêu cầu của đơn vị giám sát, chủ đầu tư.	Không đạt
2	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt

3	Biện pháp an toàn lao động	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có cam kết toàn bộ nhân sự của nhà thầu tham gia thi công công trình đều được huấn luyện an toàn lao động và có đầy đủ chứng nhận hợp lệ theo quy định, mọi nhân sự đều được mua bảo hiểm bắt buộc theo đúng quy định về bảo hiểm xây dựng (nhân sự thực tế bố trí trùng khớp thông tin với các danh sách, chứng nhận cung cấp)	Đạt
		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Không Có cam kết toàn bộ nhân sự của nhà thầu tham gia thi công công trình đều được huấn luyện an toàn lao động và có đầy đủ chứng nhận hợp lệ theo quy định, mọi nhân sự đều được mua bảo hiểm bắt buộc theo đúng quy định về bảo hiểm xây dựng (nhân sự thực tế bố trí trùng khớp thông tin với các danh sách, chứng nhận cung cấp)	Không đạt
V	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì	Cả 2 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Bảo hành công trình	Đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, không kèm	Đạt

		theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư Có thuyết minh cụ thể phương án giải quyết các vấn đề phát sinh bảo hành đảm bảo các nội dung: tất cả các hư hại, sai sót không đảm bảo về chất lượng do lỗi nhà thầu đều được bảo hành, chi phí bảo hành hoàn toàn thuộc trách nhiệm của nhà thầu không giới hạn trong giá trị bảo lãnh bảo hành, thời gian bố trí cán bộ có mặt làm việc với chủ đầu tư khi có thông báo về phát sinh bảo hành không quá 2 ngày làm việc, thời gian khắc phục sự cố phải bảo hành không quá thời gian thi công tương ứng đối với phần công việc phải bảo hành	
		Đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng Có thuyết minh cụ thể phương án giải quyết các vấn đề phát sinh bảo hành không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại tiêu chí đánh giá này	Không đạt
2	Bảo trì công trình	Có đề xuất công tác bảo trì công trình trong thời gian bảo hành, khoảng cách giữa các lần bảo trì không dài hơn 3 tháng	Đạt
		Không có đề xuất công tác bảo trì công trình trong thời gian bảo hành. Thời gian giữa các lần bảo trì vượt quá 3 tháng	Không đạt
VI	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu	Tiêu chí chi tiết được xác định là đạt hoặc chấp nhận được	Đạt

	(Đối với nhà thầu liên danh từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này)	Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu	Có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Đạt
		Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu của E-HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này	Chấp nhận được
		Không có cam kết của nhà thầu hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không thực hiện	Không đạt

		biện pháp bảo đảm dự thầu đáp ứng giá trị yêu cầu của E-HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này.	
VII	Uy tín nhà thầu	Tiêu chí chi tiết được xác định là đạt hoặc chấp nhận được	Đạt
	Cam kết đảm bảo về uy tín khi thực hiện gói thầu	Có cam kết đầy đủ nội dung sau trong HSDT: - Nhà thầu, Đại diện pháp luật của nhà thầu, các nhân sự chủ chốt kê khai tại E-HSDT này cũng như các nhân sự khác tham gia thực hiện gói thầu không đang trong tình trạng thụ lý điều tra, khởi tố hoặc tranh chấp, kiện tụng mà thời gian xử lý tranh chấp kiện tụng nằm trong thời gian dự kiến thực hiện gói thầu - Nhà thầu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong việc sử dụng lao động (Sử dụng nhân sự trong độ tuổi lao động theo quy định, có ký hợp đồng lao động trong trường hợp phải ký hợp đồng lao động và hoàn tất các nghĩa vụ trả lương, thù lao, đóng bảo hiểm và các chế độ khác đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Pháp luật...) - Nhà thầu có cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về trụ sở chính và địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật (trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc tổ chuyên gia kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh theo thông tin đăng ký và nhà thầu không hoạt động kinh doanh tại địa điểm như đăng ký kinh doanh thì sẽ bị coi là không đạt	Đạt

		tại yêu cầu này) - Cam kết sẽ bố trí nhân sự, thiết bị thi công đã kê khai có mặt thực hiện công việc thường nhật tại công trình theo đúng quy định về tổ chức thi công và quản lý chất lượng công trình. Trường hợp vắng mặt do bất lý do bất khả kháng nhà thầu sẽ có văn bản thông báo và xin phê duyệt đồng ý của chủ đầu tư và bố trí nhân sự, thiết bị thi công thay thế tạm thời có năng lực đáp ứng yêu cầu trong E-HSMT đối với vị trí tương ứng. - Cam kết bố trí đầy đủ hoặc nhiều hơn số lượng nhân công lao động theo biểu đồ nhân lực đã đề xuất, trường hợp bị thiếu nhân công theo đề xuất, nhà thầu cam kết sẽ huy động bổ sung ngay sau 1 ngày có văn bản yêu cầu cầu bổ sung từ chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Trường hợp không bổ sung nhân công theo yêu cầu nhà thầu cam kết tuân thủ các quy định tương ứng về phạt hợp đồng nếu có. - Cam kết tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành về vật liệu, thiết bị thi công, tổ chức thi công. Trường hợp vi phạm không tuân thủ các quy định nêu trên dẫn đến không nghiệm thu được công việc tương ứng, chậm tiến độ thi công, nhà thầu cam kết tuân thủ các quy định tương ứng về phạt hợp đồng nếu có. - Cam kết chỉ sử dụng nhà thầu phụ	
--	--	---	--

		theo đúng các đề xuất đã nêu tại E-HSDT, chỉ thay đổi nhà thầu phụ nếu có sự phê duyệt chấp thuận của chủ đầu tư; Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp bị phát hiện vi phạm các quy định về chuyển nhượng thầu, bán thầu. - Cam kết các thông tin kê khai và các tài liệu đính kèm trong hồ sơ dự thầu là chính xác và trung thực, nhà thầu đã xác minh tính chính xác và chân thực của thông tin, tài liệu trước khi dự thầu và sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh tính xác thực theo yêu cầu của Bên mời thầu. - Cam kết có đầy đủ bản gốc của các tài liệu đính kèm hồ sơ dự thầu và các tài liệu chứng minh nội dung thông tin kê khai tại E-HSDT, sẵn sàng cung cấp đối chiếu nếu có yêu cầu của Bên mời thầu. - Cam kết thực hiện đúng các nội dung đã kê khai trong hồ sơ dự thầu khi thực hiện thi công công trình. Nhà thầu cam kết hiểu và biết rõ hành vi không tuân thủ các đề xuất đã nêu trong E-HSDT mà nhà thầu đã nộp có thể bị kết luận cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.	
		Không cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu quy định tại tiêu chí đánh giá này	Không đạt