
58 

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): Không áp dụng 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “Đạt”, “Không Đạt”. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có 
tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt và chấp nhận được. Nhà thầu độc lập và nhà thầu liên danh đều phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn sau: 

TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

I Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1 Hiểu biết và biện pháp tổ chức thi công tổng thể gói thầu  

1.1 Hiểu biết về dự án và gói thầu: Trình bày được quy mô, 
phạm vi gói thầu; phân tích, đánh giá vị trí công trình, 
mặt bằng công trình; giao thông, các điều kiện tự nhiên 
khu vực của dự án, thuận lợi, khó khăn khi thi công. 

Trình bày đầy đủ, hợp lý các nội dung hiểu biết về dự án và gói 
thầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ hoặc không hợp lý các nội dung hiểu biết 
về dự án và gói thầu. 

Không 
đạt 

1.2 Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, 
phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố 
trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, cấp điện, 
thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. 

- Vị trí đặt Ban chỉ huy công trường: Nhà thầu phải có 
thuyết minh vị trí Ban chỉ huy công trường rõ ràng, cụ 
thể, hợp lý và khả thi. 

Có giải pháp kỹ thuật và Bản vẽ Tổ chức mặt bằng công trường 
hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công 
và hiện trạng công trình xây dựng. 

Thuyết minh vị trí đặt Ban chỉ huy công trường hợp lý, khả thi và 
phù hợp với mặt bằng hiện trạng công trình và Kèm bản vẽ bố trí 
mặt bằng tổ chức công trường hợp lý khả thi. 

Đạt 

Không có giải pháp kỹ thuật hoặc không có Bản vẽ Tổ chức mặt 
bằng công trường hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng 
công trình xây dựng. 

Không 
đạt 
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Hoặc vị trí đặt Ban chỉ huy công trường Không hợp lý, không khả 
thi hoặc Không phù hợp với mặt bằng hiện trạng công trình. 

1.3 Giải pháp thi công tổng thể cho các hạng mục chính của 
gói thầu 

Có trình bày giải pháp thi công tổng thể cho công trình phù hợp 
với bảng tiến độ thi công và phù hợp với hiện trạng công trình 
xây dựng 

Đạt 

Không có giải pháp hoặc có nhưng giải pháp thi công tổng thể 
cho công trình không phù hợp với bảng tiến độ thi công hoặc 
không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng  

Không 
đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình 

2.1 Biện pháp thi công các hạng mục: Nền mặt đường; rãnh 
thoát nước  

Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật và bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù 
hợp với đề xuất về tiến độ và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo 
quy định tại Chương V –Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT cũng 
như Bản vẽ thi công được phê duyệt. 

Đạt 

Không có giải pháp kỹ thuật và bản vẽ đầy đủ, khả thi hoặc có 
nhưng không phù hợp với đề xuất về tiến độ hoặc Không đáp ứng 
yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Chương V – Yêu cầu về kỹ 
thuật của E-HSMT cũng như Bản vẽ thi công được phê duyệt 

Không 
đạt 

2.2 Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình 
thi công 

Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật đầy đủ, khả thi, phù hợp với 
gói thầu. 

Đạt 

Không có giải pháp kỹ thuật đầy đủ, khả thi hoặc có nhưng không 
phù hợp với gói thầu 

Không 
đạt 
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2.3 Công tác tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình Có trình bày nội dung về nghiệm thu và bàn giao công trình đầy 
đủ, hợp lý, khả thi. 

Đạt 

Không trình bày nội dung về  nghiệm thu và bàn giao công trình 
hoặc có trình bày nhưng nội dung không đầy đủ, không hợp lý, 
không khả thi. 

Không 
đạt 

3 Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công trình 

3.1 - Mức độ đáp ứng về vật liệu: Đối với các vật tư, vật 
liệu chính: Xi măng các loại; Đá các loại; Cát các loại; 
Sắt thép các loại;Gạch không nung; Bê tông nhựa. 

- Có kê khai nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tiêu chuẩn kỹ thuật áp 
dụng tương ứng còn hiệu lực đối với các loại vật tư, vật liệu theo 
yêu cầu. 

- Có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của các nhà cung cấp 
(nhà cung cấp phải có chức năng kinh doanh vật tư, vật liệu phù 
hợp kèm theo đăng ký kinh doanh của nhà cung cấp). 

Đạt 

- Không kê khai nguồn gốc, xuất xứ hoặc có kê khai nhưng không 
rõ ràng hoặc không có tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng còn 
hiệu lực đối với các loại vật tư, vật liệu theo yêu cầu; Hoặc 

- Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của các nhà cung 
cấp cấp các loại vật tư theo yêu cầu hoặc nhà cung cấp không có 
chức năng kinh doanh vật tư, vật liệu phù hợp với nội dung hợp 
đồng nguyên tắc/cam kết. 

Không 
đạt 

3.2 Có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu tại công trình đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật 

- Có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu hợp lý, khả thi đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật 

Đạt 
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- Không có biện pháp hoặc có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu 
nhưng không hợp lý, không khả thi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật  

Không 
đạt 

II Tiến độ thi công 

1 Thời gian hoàn thành công trình không quá 240 ngày, 
có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. Tính 
hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên 
quan, phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và 
năng lực thiết bị thi công.  

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 240 ngày có tính đến 
điều kiện thời tiết. Hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng 
mục liên quan, phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và 
năng lực thiết bị thi công 

Đạt 

Đề xuất thời gian thi công vượt quá 240 ngày hoặc không tính 
đến điều kiện thời tiết.  

Hoặc không có sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng 
mục liên quan, không phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ 
và năng lực thiết bị thi công 

Không 
đạt 

2 Biểu đồ tiến độ thi công, Biểu đồ huy động nhân sự, 
thiết bị hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và 
Bản vẽ thi công 

+ Bảng chia tiến độ thi công các hạng mục phù hợp với thuyết 
minh thi công tổng thể công trình. Trình tự thi công các hạng mục 
công việc hợp lý, khả thi; 

+ Biểu đồ huy động nhân lực theo thời gian thi công hợp lý, khả 
thi và phù hợp đề xuất của Nhà thầu; 

+ Biểu đồ huy động Thiết bị theo thời gian thi công hợp lý, khả 
thi và phù hợp đề xuất của Nhà thầu; 

Đạt 

Có ít nhất 01 nội dung ở trên không đáp ứng yêu cầu Không 
đạt 

3 Có nêu Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công hợp lý, khả thi Đạt 
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Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp 
tăng cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm 
trễ đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ. 

Không nêu Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công hoặc có nêu nhưng 
biện pháp đưa ra không hợp lý, không khả thi 

Không 
đạt 

III Cách thức quản lý dự án 

1 Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 

1.1 Tổ chức quản lý dự án:  

- Có sơ đồ tổ chức quản lý dự án rõ ràng, thể hiện mối 
quan hệ giữa các bộ phận. Có phân công chức năng, 
nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận/cá nhân. 

- Có quy trình quản lý dự án bao gồm: quản lý tiến độ, 
chất lượng, chi phí, an toàn, môi trường, rủi ro. 

Trình bày đầy đủ, chi tiết, hợp lý phù hợp với gói thầu. Đạt 

Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, thiếu, không hợp 
lý, không phù hợp với gói thầu. 

Không 
đạt 

1.2 Tổ chức quản lý hiện trường: 

- Có sơ đồ tổ chức Ban chỉ huy công trường chi tiết, rõ 
ràng. Có phân công chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm 
cụ thể cho từng vị trí (Chỉ huy trưởng, cán bộ an toàn 
lao động); 

- Có quy trình kiểm soát nhân lực, máy móc, vật tư và 
an toàn lao động. 

Trình bày đầy đủ, chi tiết, hợp lý phù hợp với gói thầu. Đạt 

 

Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, thiếu, không hợp 
lý, không phù hợp với gói thầu. 

Không 
đạt 

2 Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, đảm bảo giao 
thông 
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2.1 Bảo vệ môi trường: Các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế 
và giảm thiểu đến môi trường xung quanh trong quá 
trình thi công. 

Vệ sinh môi trường: có các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế hoặc 
triệt để tác động xấu đến môi trường xung quanh và đảm bảo các 
yếu tố khác trong quá trình thi công. 

a. Tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh; 

b. Đảm bảo trật tự, trị an trong quá trình xây dựng; 

c. Hoàn trả mặt bằng, các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi thi 
công xong. 

d. Có cam kết ký hợp đồng với đơn vị có bãi đổ thải được cấp 
phép trước khi thi công.  

e. Có cam kết thực hiện đáp ứng đầy đủ các  nội dung Yêu cầu về 
vệ sinh môi trường tại Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật của E-
HSMT trong quá trình thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp Bảo vệ môi trường hoặc có biện pháp bảo vệ 
môi trường nhưng không đầy đủ nội dung, không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không 
đạt 

2.2 Phòng chống cháy nổ: Các giải pháp cụ thể cho từng 
công việc xây lắp, khu vực để vật tư, thiết bị 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp 
phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không 
đạt 

2.3 Các giải pháp an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật 
tư cụ thể trong quá trình thi công 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công và đầy đủ các nội dung: 

Đạt 
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- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các công việc thi công; 

- An toàn giao thông ra vào công trường; 

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Bảo vệ 
các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh; 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không đầy 
đủ các nội dung yêu cầu hoặc nội dung trình bày không đáp ứng 
yêu cầu, không hợp lý, khả thi 

Không 
đạt 

3 Các biện pháp đảm bảo chất lượng 

3.1 Lập hệ thống quản lý chất lượng trong đó quy định trách 
nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công. Có sơ đồ và 
thuyết minh đầy đủ  

- Có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng  

- Có sơ đồ và thuyết minh đầy đủ 

Đạt 

- Không có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng 

- Hoặc không có sơ đồ hoặc không có thuyết minh. 

Không 
đạt 

3.2 Thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong các 
hạng mục thi công chính 

Đề xuất đủ các nội dung yêu cầu và biện pháp đảm bảo chất lượng 
đúng yêu cầu. 

Đạt 

Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt 
yêu cầu đối với các nội dung nêu trên hoặc đề xuất biện pháp đảm 
bảo chất lượng không hợp lý 

Không 
đạt 

3.3 Có trình bày đầy đủ các nội dung về công tác quản lý chất lượng 
vật tư, vật liệu. 

Đạt 
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Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các quy trình kiểm 
tra chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo 
quản. 

- Có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm 
dừng thi công, khi mưa bão 

- Có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi 
công, khi mưa bão 

Không trình bày biện pháp quản lý chất lượng vật liệu hoặc sơ sài 
các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu 

Hoặc Không Có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm 
dừng thi công, khi mưa bão. 

Không 
đạt 

3.4 Thực hiện và kiểm tra các thủ tục liên quan đến máy 
móc thiết bị, dụng cụ, bảo hộ lao động, an toàn trong 
quá trình triển khai gói thầu. Nhà thầu phải cam kết máy 
móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công phải được kiểm 
định hoặc đăng kiểm theo quy định hiện hành. 

Có biện pháp rõ ràng và có cam kết của nhà thầu Đạt 

Không có biện pháp rõ ràng hoặc không có cam kết của nhà thầu 
Không 

đạt 

IV Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì  

1 Bảo hành, bảo trì công trình - Có đề xuất thời gian bảo hành công trình lớn hơn hoặc bằng 12 
tháng.  

- Có trình bày nội dung bảo hành, bảo trì công trình hợp lý, khả thi 

Đạt 

Không đề xuất thời gian bảo hành hoặc có đề xuất thời gian bảo 
hành nhỏ hơn 12 tháng. 

Hoặc Không trình bày nội dung bảo hành hoặc bảo trì công trình 
hợp lý. 

Không 
đạt 

V Uy tín của nhà thầu 

1 Nhà thầu có cam kết không bị đánh giá về uy tín trong việc tham Đạt 
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Nhà thầu có cam kết trong vòng 5 năm trở lại đây tính 
đến thời điểm đóng thầu không bị kết luận vi phạm Uy 
tín thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu thực hiện theo quy định tại khoản 1, 
khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

(Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh 
phải đáp ứng yêu cầu này) 

dự thầu theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 20 Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 

- Có đầy đủ cam kết đáp ứng yêu cầu. 

- Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi 
quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 
và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực 
hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu 
cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện 
các hành vi này.  

- Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành 
vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-
CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với 
giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá 
trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời 
hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này. 

Chấp 
nhận 
được 

Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự 
thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi 
quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ -CP 
và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng 
không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần 
giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng 
thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành 
viên liên danh có các hành vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 
của Nghị định số 214/2025/NĐ -CP như nêu trên nhưng không 

Không 
đạt 
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thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị 
bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên 
đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối 
cùng thực hiện hành vi này. 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn I, II, III, IV và V được đánh giá là ĐẠT hoặc CHẤP 
NHẬN ĐƯỢC. Trường hợp nhà thầu KHÔNG ĐẠT một trong các tiêu chuẩn I, II, III, IV và V thì được đánh giá là KHÔNG 
ĐẠT và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 
(đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không 
phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố 
đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu 
được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương 
đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp 
thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu 
trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu 
cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 
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Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi 
(nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được 
tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá 
như sau: Không áp dụng. 

 


