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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 
tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 
định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 
khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 
cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 
hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, 
vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu 
tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 
nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 
quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ 
mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được 
chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 
theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương 
đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 
Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 
hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 
măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà 
E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong 
E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 
với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu 
về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu 
về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 
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3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt6: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 
giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 
gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 
chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 
các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 
đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 
tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 
đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 
tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Khả năng cung ứng vật liệu thi công 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Khả năng cung ứng 
vật liệu thi công, thiết bị 
lắp đặt vào công trình. 

Nhà thầu phải có cam kết của đơn vị cung 
cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn 
vị cung cấp hoặc chứng minh khả năng tự 
cung cấp các loại vật liệu cơ bản đưa vào 
công trình, các thiết bị lắp đặt vào công 
trình quy định tại Chương V của E-HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy 
đủ theo yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

2. Các loại vật liệu cơ 
bản đưa vào công trình. 

Nêu đầy đủ, rõ ràng đặc tính thông số kỹ 
thuật,  xuất xứ, tiêu chuẩn sản xuất của vật 
liệu cơ bản đưa vào công trường. 

Đạt 

Không trình bày, trình bày không đầy đủ. Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chí được đánh giá là không đạt. Không 
đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Am hiểu về mục tiêu, 
quy mô của công trình 
và nhiệm vụ của gói 
thầu. 

Đề xuất đầy đủ, phù hợp và rõ ràng. Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ, 
không phù hợp và không rõ ràng. 

Không đạt 

                                                
6 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 
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2. Hiểu biết về hiện 
trạng của công trình và 
những yếu tố ảnh 
hưởng trong quá trình 
thi công xây dựng đến 
gói thầu  

Đề xuất đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với 
hiện trạng công trình. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ, 
không phù hợp và không rõ ràng. 

Không đạt 

3. Tổ chức mặt bằng 
công trường: Thiết bị 
thi công, lán trại, kho 
bãi tập kết vật liệu, thiết 
bị, chất thải, rào chắn, 
biển báo, cấp nước, 
thoát   nước, cấp   điện 
trong quá trình thi 
công.. 

Đề xuất đầy đủ (có bản vẽ mặt bằng bố trí), 
hợp lý và phù hợp với biện pháp thi công, 
tiến độ thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ, 
không hợp lý và không khả thi. 

Không đạt 

4. Kế hoạch trình duyệt 
các thủ tục chuẩn bị 
khởi công 

Có nêu kế hoạch trình phê duyệt các hồ sơ, 
tài liệu cần thiết trước khi khởi công như: 
danh sách ban chỉ huy công trình, tiến độ 
thi công, biện pháp thi công  

Đạt 

Không nêu kế hoạch trình phê duyệt các 
hồ sơ, tài liệu cần thiết trước khi khởi công 
như: danh sách ban chỉ huy công trình, tiến 
độ thi công, biện pháp thi công  

Không đạt 

5. Giải pháp kỹ thuật thi 
công. 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý và phù hợp với biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý, 
không phù hợp với biện pháp thi công, tiến 
độ thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Không đạt 

6. Đề xuất lưu đồ thực 
hiện các công việc 
trong quá trình thi công 
xây dựng công trình.  

Đề xuất đầy đủ, phù hợp và rõ ràng. Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ, 
không phù hợp và không rõ ràng. 

Không đạt 

7. Sơ đồ và thuyết minh 
hệ thống tổ chức quản 
lý của nhà thầu tại công 
trường. 

Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ trong đó thể 
hiện cụ thể nhiệm vụ của từng nhân sự 
trong sơ đồ và phù hợp với nhân sự chủ 
chốt đã đề xuất cho gói thầu. 

Đạt 

Không có sơ đồ hoặc không có thuyết 
minh sơ đồ hoặc có nhưng nội dung sơ đồ 
hoặc thuyết minh nhiệm vụ của từng nhân 

Không đạt 
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sự trong sơ đồ không phù hợp với nhân sự 
đã đề xuất cho gói thầu. 

8. Xác định rõ vai trò, 
mối quan hệ, trách 
nhiệm và quyền hạn của 
các bên liên quan đến 
quá trình thi công. 

Đề xuất đầy đủ, phù hợp và rõ ràng. Đạt 

Không có đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không phù hợp và không rõ ràng. 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là 
đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chí được đánh giá là không đạt. Không 
đạt 

3. Biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Biện pháp đảm bảo 
an toàn giao thông. 

Đề xuất đầy đủ, phù hợp và rõ ràng. Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không phù 
hợp. 

Không đạt 

2. Biện pháp tổ chức thi 
công: 
- Biện pháp thi công 
hạng mục:  
+ Di dời đường cấp, 
thoát nước, điều chỉnh 
kiến trúc mặt trước; lắp 
đặt khung bảo vệ, 
chống tạt phía sau; bổ 
sung thiết bị vệ sinh, 
thiết bị điện, sơn chống 
thấm tòa nhà cũ 
+ Hạ tầng: Nâng nền, 
lắp đặt nắp hố ga, dọn 
dẹp vệ sinh, kiểm tra hệ 
thống cấp thoát nước) 
+ Sơn tường ngoài 
hành lang (Hành lang) 
+ Cải tạo tầng 1-4: 
Hành lang, Hệ thống 
điều hòa và hệ thống 
điện, phòng bệnh, nhà 
vệ sinh chung nhà vệ 
sinh phòng bệnh. 

Có  thuyết  minh  biện  pháp  thi công  kèm  
bản  vẽ  biện  pháp  thi  công  thể hiện đầy 
đủ  kích  thước  cụ thể theo thiết kế của gói 
thầu cho từng công tác, thể hiện đầy đủ các 
hạng mục công việc, chi tiết, hợp lý, phù 
hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án 
thi công, phù hợp biện pháp thi công tổng 
thể, phù hợp điều kiện thi công, tiến  độ  thi  
công,  hiện  trạng  công  trình  và  các  quy  
trình quy phạm hiện hành  

Đạt 

Không có thuyết minh biện pháp tổ chức 
thi công đầy đủ các hạng mục công trình 
phù hợp với E-HSMT, hoặc có thuyết 
minh, bản vẽ thể hiện biện pháp thi công 
nhưng không đầy đủ các hạng mục công 
trình, không  thể hiện  kích  thước  cụ thể 
theo thiết kế của gói thầu  

Không đạt 
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+ Khu khám bệnh, văn 
phòng bệnh: 
- Tường ngoài nhà 
- Cải tạo tầng trệt: 
* Phòng chờ 2 
* Khu nhà vệ sinh 
chung 
* Phòng rác 
* Khu vực hành lang 
khám bệnh 
- Cải tạo lầu 1: Nhà vệ 
sinh chung 
- Cải tạo sàn mái chờ 
+Biện pháp thi công 
dọn dẹp và vận chuyển. 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chí được đánh giá là không đạt. Không đạt 

4. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Thời gian thi công. Đề xuất thời gian thi công ≤ 120 ngày. Đạt  

Đề xuất về thời gian thi công > 120 ngày. Không đạt 

2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động thiết 
bị và tiến độ thi công. 
b) Giữa bố trí nhân lực 
và tiến độ thi công. 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho các nội 
dung a) và b) 

Đạt 

Đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, 
không khả thi cho các nội dung a) và b) 

Không đạt 

3. Biểu tiến độ thi công 
chi tiết phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật. 

Có biểu tiến độ thi công chi tiết hợp lý, khả 
thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật phù hợp 
điều kiện thi công,  hiện  trạng  công  trình  
và  các  quy  trình quy phạm hiện hành 

Đạt 

Không có biểu tiến độ thi công chi tiết 
hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật, không phù hợp điều kiện 
thi công,  hiện  trạng  công  trình  và  các  
quy  trình quy phạm hiện hành. 

Không đạt 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chí được đánh giá là không đạt. Không 
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đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Sơ đồ quản lý chất 
lượng 

Có sơ đồ quản lý chất lượng đầy đủ, hợp 
lý, khả thi 

Đạt 

Có sơ đồ quản lý chất lượng chưa đầy đủ, 
hợp lý, khả thi hoặc không có sơ đồ quản 
lý chất lượng 

Không đạt 

2. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng trong thi 
công 

Đề xuất hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng vật liệu đầu 
vào để phục vụ công 
tác thi công. 

Có quy trình và biện pháp bảo đảm chất 
lượng vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù 
hợp với yêu cầu E-HSMT. Có giải pháp xử 
lý vật liệu đầu vào không phù hợp với yêu 
cầu E-HSMT.  

Đạt 

Không có quy trình và biện pháp bảo đảm 
chất lượng vật liệu đầu vào hoặc có nhưng 
không hợp lý, khả thi, không phù hợp yêu 
cầu E-HSMT. Không có giải pháp xử lý 
vật liệu không phù hợp với yêu cầu E-
HSMT hoặc giải pháp không hợp lý, khả 
thi.  

Không đạt 

4. Biện pháp bảo quản 
vật liệu phù hợp với 
điều kiện địa lý công 
trình và khi mưa bão 

Có biện pháp bảo quản vật liệu công trình 
phù hợp với điều kiện địa lý và khi mưa 
bão hợp lý, khả thi 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản liệu công 
trình phù hợp với điều kiện địa lý và khi 
mưa bão hoặc biện pháp không đầy đủ, 
hợp lý, khả thi 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chí được đánh giá là không đạt. Không 
đạt 

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Biện pháp an toàn Đề xuất hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất Đạt 
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lao động: 
- Biện pháp an toàn lao 
động cho từng công tác 
thi công; 
- Bảo đảm an ninh công 
trường, quản lý vật tư, 
thiết bị. 

về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

2. Biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy. 

Đề xuất hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường: 
tiếng ồn, bụi và khói, 
kiểm soát nước thải, rác 
thải, vệ sinh 

Đề xuất hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chí được đánh giá là không đạt. Không 
đạt 

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành 
công trình. 

Đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng.  Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất thời gian bảo 
hành < 12 tháng. 

Không đạt 

2. Uy tín của nhà thầu  

Uy tín của nhà thầu 
thông qua việc thực 
hiện các hợp đồng 
tương tự trước đó trong 
vòng 3 năm trở lại đây. 
(Nhà  thầu  gửi  kèm  
bản  cam kết, trường 
hợp cam kết không 
trung  thực  sẽ  bị  đánh  

Nhà thầu phải cam kết chưa vi phạm các 
lỗi sau theo quy định tại Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:  

a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối 
đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài 
liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên 
bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có 
hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; 

Đạt 
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giá  là gian lận).  b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối 
thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã 
tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký 
kết biên bản thương thảo hợp đồng 
trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự 
thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào 
thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị 
định này; 

c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu 
nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến 
hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận 
khung hoặc không ký kết hợp đồng, 
thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 
này; 

d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng 
không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện 
hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. 

e) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất sau thời điểm đóng thầu và trong 
thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, 
hồ sơ đề xuất; 

f) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm 
dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư 
hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, 
thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu; 

g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp 
bảo đảm thực hiện hợp đồng; 

h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận 
về việc chấp thuận được trao hợp đồng 
trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc 
kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác 
nhận về việc chấp thuận được trao hợp 
đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia hoặc đã trúng thầu nhưng không 
thực hiện theo cam kết trong đơn dự 
thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn; 

Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ 
chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện 
gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong 
gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự 
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thầu đối với đấu thầu trong nước. 

Nhà thầu không đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu sau theo quy định tại Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và 
không có cam kết. 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chí được đánh giá là không đạt. 
Không 

đạt 


