
UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ XÂY DỰNG

Số:           /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày        tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đột xuất điểm

 đen tai nạn giao thông Km80+920-Km81+800, Quốc lộ 12B, 
tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ)

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27/06/2024; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu 
thầu  ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, 
Luật Đầu  tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 
ngày  29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật 
Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật 
Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 
27/02/2024  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 
về lựa chọn nhà  thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 quy định chi tiết 
một số nội dung  về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; số  10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng; số 35/2023/NĐCP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định thuộc lĩnh vực  quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-
CP ngày 30/12/2024 quy định  chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xây dựng về quản lý hoạt động xây  dựng;

Căn cứ các Thông tư: số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ 
trưởng  Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 
chọn nhà  thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 
41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT nay là Bộ Xây 
dựng quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao 
thông  đường bộ;

Quyết định số 4191/QĐ-CĐBVN ngày 20/11/2024 của Cục Đường bộ Việt 
Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất điểm đen 
tai nạn giao thông Km80+920-Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là 
tỉnh Phú Thọ);

Quyết định số 321/QĐ-SXD ngày 19/5/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng 
tỉnh Hoà Bình (nay là Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ) về việc Phê duyệt Dự án: Sửa 
chữa đột xuất điểm đen tai nạn giao thông Km80+920 -Km81+800, Quốc lộ 
12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ);
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Căn cứ Văn bản số 2672/CĐBVN-TCGT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của 
Cục Đường bộ Việt Nam về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
dự án: Sửa chữa đột xuất điểm đen tai nạn giao thông Km80+920 -Km81+800, 
Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

Theo đề nghị của Ban QLDA xây dựng và bảo trì công trình giao thông 
Phú Thọ tại Tờ trình số 46/TTr-QLBT ngày 23/7/2025. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đột xuất 
điểm đen tai nạn giao thông Km80+920-Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa 
Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú 
Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Giám đốc Ban 
QLDA xây dựng và bảo trì công trình giao thông; Trưởng các phòng: Phòng Kết 
cấu hạ tầng xây dựng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- GĐ, PGĐ Sở Phạm Quốc Thắng; 
- Lưu: VT, KCHTXD (P.Hg).    

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Thắng



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa đột xuất điểm đen tai nạn giao thông Km80+920 -Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ). 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD ngày         tháng 7 năm 2025 của Sở Xây dựng Phú Thọ)

Tên gói thầu

TT Tên chủ 
đầu
tư

Tên gói 
thầu

Tóm tắt công 
việc chính của 

gói thầu

Giá gói thầu
 ( đồng)

Nguồn 
vốn

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà 
thầu

Thời gian 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 

thầu

Loại 
hợp 
đồng

 

Thời gian 
thực hiện 
gói thầu

Tuỳ 
chọn 
mua 
thêm

Giám sát 
hoạt động 
đấu thầu

1 Thi công 
xây dựng 

Thi công xây dựng 
theo Hồ sơ thiết kế 

được phê duyệt

4.159.233.000
Trong đó:
- CPXD:

4.104.348.000
- CPĐBGT:
54.885.000

Đấu thầu 
rộng

rãi trong 
nước

(qua mạng) 

01 giai 
đoạn,

01 túi hồ 
sơ

60 ngày Từ Quý 
III/2025

Đơn 
giá 
cố 

định

180 ngày

2
Giám sát 
thi công 
xây dựng

Giám sát tiến độ, 
chất lượng thi công 
xây dựng theo quy 

định

131.462.000 

Chỉ định
thầu (theo
quy trình
rút gọn)

15 ngày Từ Quý III 
/2025

Trọn 
gói

Theo 
thời gian 
thi công 

công 
trình

3 Bảo hiểm 
công trình

Bảo hiểm công 
trình 10.261.000

Chỉ định
thầu (theo
quy trình
rút gọn)

15 ngày Từ Quý III 
/2025

Trọn 
gói

Theo 
thời gian 
thi công 

công 
trình

4

Sở Xây 
dựng 

tỉnh Phú 
Thọ

Kiểm toán 
quyết toán  
công trình

Kiểm toán báo cáo 
quyết toán dự án 
hoàn thành theo 

quy định

65.211.000

Sự 
nghiệp 
chi hoạt 

động 
kinh tế 
đường 

bộ 
(ngân 
sách 
nhà 

nước)

Chỉ định
thầu (theo
quy trình
rút gọn)

15 ngày Từ Quý 
IV/2025

Trọn 
gói 30 ngày

Không 
áp dụng

Xem xét khi 
cần thiết

Ghi chú: Giá gói thầu được lấy trên cơ sở dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-SXD ngày 19/5/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình (nay là Sở 
Xây dựng tỉnh Phú Thọ)
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