
 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /QĐ-PCĐB Ðiện Biên, ngày 07 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án: Tư vấn tập trung 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của 

Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-

EVNNPC và 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp 

dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của 

Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”; 

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD 

bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD 

bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-PCĐB ngày 12/12/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 04 công trình ĐTXD bổ 

sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 

2766/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025; 

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-PCĐB ngày 12/12/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể Dự án: Xây dựng lộ 

xuất tuyến trung áp 372 E21.2 đồng bộ với việc cải tạo, nâng công suất TBA 

110kV Điện Biên E21.2 dự kiến hoàn thành năm 2025-2026; 
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Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, 

dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây 

dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các 

TBA khu vực thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Thanh An, tỉnh Điện Biên năm 

2026; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, 

dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây 

dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các 

TBA thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Na Son, tỉnh Điện Biên năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, 

dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây 

dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các 

TBA khu vực Mường Nhé thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, 

dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây 

dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các 

TBA thuộc quản lý của Đội QLĐLKV Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-PCĐB ngày 06/01/2026 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, 

dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây 

dựng lộ xuất tuyến trung áp 372 E21.2 đồng bộ với việc cải tạo, nâng công suất 

TBA 110kV Điện Biên E21.2 dự kiến hoàn thành năm 2025- 2026; 

Căn cứ Tờ trình số 23/QLDA ngày 06/01/2026 về việc phê duyệt chủ trương 

đấu thầu tập trung dự án “Tư vấn tập trung 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 

2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-

EVNNPC và 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025”; 

Căn cứ Tờ trình số 27/QLDA ngày 07/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu Dự án: Tư vấn tập trung 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 

2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2766/QĐ-

EVNNPC và 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025.  

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tư vấn tập trung 05 

công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết 

định giao A số 2766/QĐ-EVNNPC và 2752/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025” với 

nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ 

Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của 
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Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự 

án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng 

nhiệm vụ thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                                                           
- Như Điều 3; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT, QLDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Dũng 



 

 

Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ ÁN: TƯ VẤN TẬP TRUNG 05 CÔNG TRÌNH ĐTXD BỔ SUNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN 

BIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH GIAO A SỐ 2766/QĐ-EVNNPC VÀ 2752/QĐ-EVNNPC NGÀY 06/12/2025 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-PCĐB ngày        /01/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên) 

1. Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

TT 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Lĩnh 

vực 
Giá gói thầu Nguồn vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Công ty 

Điện lực 

Điện Biên - 

CN tổng 

công ty 

Điện lực 

miền Bắc 

Tư vấn 

khảo sát, 

lập báo cáo 

kinh tế kỹ 

thuật 

Khảo sát, lập báo 

cáo kinh tế kỹ 

thuật các công 

trình 

Tư vấn 1.832.842.591 

Khấu hao 

cơ bản của 

EVNNPC 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước qua 

mạng 

Một giai 

đoạn, 

hai túi 

hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

I/2026 

Trọn 

gói 

45 

ngày 
Không 

Không 

đề xuất 

Tổng giá gói thầu  

[kết chuyển sang Bảng số 5] 
1.832.842.591 VND 

(Bằng chữ: Một tỷ tám trăm ba mươi hai triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm chín mươi mốt đồng) 

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí. Giá trị dự phòng của gói thầu bằng 0 đồng. 
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