
 
 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-PCĐB Ðiện Biên, ngày 05 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án: Xây dựng mạch vòng 35kV kết nối lộ 371 E21.7 Nậm Đích - Huổi Sang 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp 

dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của 

Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”; 

Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ-EVNNPC ngày 18/10/2025 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD 

bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-PCĐB ngày 21/10/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 06 công trình ĐTXD bổ 

sung năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 

2290/QĐ-EVNNPC ngày 18/10/2025; 

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-PCĐB ngày 21/12/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng mạch vòng 35kV kết nối lộ 371 

E21.7 Nậm Đích - Huổi Sang; 

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tại Tờ 

trình số 09/QLDA ngày 05/01/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án: Xây dựng mạch vòng 35kV kết nối lộ 371 E21.7 Nậm Đích - Huổi Sang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng mạch vòng 

35kV kết nối lộ 371 E21.7 Nậm Đích - Huổi Sang” với nội dung chi tiết theo phụ lục 

đính kèm. 

Điều 2. Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên phối hợp 

với các phòng ban liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành 
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của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự 

án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng 

nhiệm vụ thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:                                                                                           
- Như Điều 3; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT, QLDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Dũng 



 
 

Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ ÁN: XÂY DỰNG MẠCH VÒNG 35KV KẾT NỐI LỘ 371 E21.7 NẬM ĐÍCH - HUỔI SANG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-PCĐB ngày 05/01/2026 của Công ty Điện lực Điện Biên) 

TT 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu Nguồn vốn 
Hình thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tùy chọn 

mua thêm Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Công ty 

Điện lực 

Điện Biên - 

CN tổng 

công ty 

Điện lực 

miền Bắc 

Thi công xây 

lắp và cung 

cấp vật tư 

Thi công xây 

lắp và cung cấp 

vật tư dự án 

7.721.773.316 

TDTM và 

KHCB của 

EVNNPC 

Đấu thầu 

rộng rãi, 

trong nước, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

I/2026 

Trọn 

gói 
125 ngày Không 

2 

Tư vấn giám 

sát thi công 

xây lắp và lắp 

đặt thiết bị 

Giám sát thi 

công xây lắp và 

lắp đặt thiết bị 

dự án 

270.456.416 

Khấu hao 

cơ bản của 

EVNNPC 

Đấu thầu 

rộng rãi, 

trong nước, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, 

hai túi 

hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

I/2026 

Trọn 

gói 
125 ngày Không 

3 
Thí nghiệm vật 

tư, thiết bị 

Thí nghiệm vật 

tư, thiết bị dự 

án 

36.842.396 

Khấu hao 

cơ bản của 

EVNNPC 

Tự thực 

hiện 

(NPSC) 

 
60 

ngày 

Quý 

I/2026 

Trọn 

gói 
125 ngày Không 

4 
Kiểm toán 

hoàn thành 

Kiểm toán hoàn 

thành dự án  
70.474.678 

Khấu hao 

cơ bản của 

EVNNPC 

Đấu thầu 

rộng rãi, 

trong nước, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, 

hai túi 

hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

I/2026 

Trọn 

gói 
45 ngày Không 

Tổng giá gói thầu  
8.099.546.806 VND (Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi sáu 

nghìn, tám trăm linh sáu đồng). 

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng. 
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