
 
 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /QĐ-PCĐB Ðiện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu 

Dự án: Tư vấn giám sát tập trung đợt 6 năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của 
Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”; 

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp 

dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm củaTổng 
Công ty Điện lực Miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD 
bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-PCĐB ngày 12/12/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 04 công trình ĐTXD bổ 

sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 
2766/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025; 

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-PCĐB ngày 26/6/2026 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực Mường Nhé thuộc quản 
lý của Đội QLĐLKV Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-PCĐB ngày 26/6/2026 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA thuộc quản lý của Đội QLĐLKV 

Na Son, tỉnh Điện Biên năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-PCĐB ngày 26/6/2026 của Công ty Điện 
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lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng các TBA khu vực thuộc quản lý của Đội 

QLĐLKV Thanh An, tỉnh Điện Biên năm 2026; 

Căn cứ Tờ trình số 386/QLDA ngày 28/6/2026 về việc phê duyệt chủ trương 

đấu thầu tập trung dự án: Tư vấn giám sát tập trung đợt 6 năm 2026; 

Căn cứ Tờ trình số 388/QLDA ngày 28/6/2026 về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu dự án: Tư vấn giám sát tập trung đợt 6 năm 2026 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 79/TĐLCNTĐT ngày 28/6/2026 của Tổ thẩm định; 

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu dự án “Tư vấn 

giám sát tập trung đợt 6 năm 2026” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ 

phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, 

đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự 

án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng 

nhiệm vụ thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như Điều 3; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT, QLDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Dũng 



 
 

Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ ÁN: TƯ VẤN GIÁM SÁT TẬP TRUNG ĐỢT 6 NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-PCĐB ngày        /        /2026 của Công ty Điện lực Điện Biên) 

1. Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

TT 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu Nguồn 

vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tùy chọn 

mua thêm Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Công ty 

Điện lực 

Điện Biên - 

CN tổng 

công ty 

Điện lực 

miền Bắc 

Tư vấn giám 

sát thi công xây 

lắp và lắp đặt 

thiết bị 

Giám sát thi công 

xây lắp và lắp đặt 

thiết bị  dự án 

845.737.840 

Khấu hao 

cơ bản của 

EVNNPC 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, 

hai túi 

hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

II/2026 

Trọn 

gói 
110 ngày Không 

Tổng giá gói thầu  
845.737.840 VND (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn, tám 

trăm bốn mươi đồng). 

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí. Giá trị dự phòng của gói thầu bằng 0 đồng. 
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